

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 2da AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CABEZAS -FASE(XIX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 141/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de **MANERA EXCEPCIONAL** la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado (con los plazos impostergables) de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2025"/>
Suscripción de contrato (fecha limite)	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2025"/>

APROBADO

DIRECTORIO DEPARTAMENTAL DE VIVIENDA
 SANTA CRUZ
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Junio del 2025