

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 3ra AMPLIACION

### PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CABEZAS -FASE(XIX) 2024- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 141/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de **MANERA EXCEPCIONAL** la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado (con los plazos impostergables) de acuerdo al siguiente detalle:

| ACTIVIDAD  | CRONOGRAMA ANTERIOR             |                                 |                                   | CRONOGRAMA AJUSTADO             |                                 |                                   |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite) | Día                             | Mes                             | Año                               | Día                             | Mes                             | Año                               |
|  | <input type="text"/>            | <input type="text"/>            | <input type="text"/>              | <input type="text"/>            | <input type="text"/>            | <input type="text"/>              |
| Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)  | Día                             | Mes                             | Año                               | Día                             | Mes                             | Año                               |
|  | <input type="text"/>            | <input type="text"/>            | <input type="text"/>              | <input type="text"/>            | <input type="text"/>            | <input type="text"/>              |
| Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)                       | Día                             | Mes                             | Año                               | Día                             | Mes                             | Año                               |
|  | <input type="text"/>            | <input type="text"/>            | <input type="text"/>              | <input type="text"/>            | <input type="text"/>            | <input type="text"/>              |
| Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)                    | Día                             | Mes                             | Año                               | Día                             | Mes                             | Año                               |
|  | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="2025"/> | <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="2025"/> |
| Suscripción de contrato (fecha limite)   | Día                             | Mes                             | Año                               | Día                             | Mes                             | Año                               |
|  | <input type="text" value="11"/> | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="2025"/> | <input type="text" value="18"/> | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="2025"/> |



APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
 DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Julio del 2025