

Santísima Trinidad, 03 de julio de 2025
CRT/AEV/DIR.BEN/ACP/Nro.0228/2025

Señores:

ASOCIACION ACCIDENTAL SAN BORJA

Dirección: ZONA BELLO HORIZONTE, CALLE LOS ACEITES S/N

Teléfono: 69404070

Correo Electrónico: cacl7885@gmail.com

Presente

Ref.- TERCERA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTOS, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA -FASE(L) 2025- BENI" CÓDIGO INTERNO: AEV-BN-DC-005/2025 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

De mi consideración:

En atención a su nota de Solicitud de ampliación de plazo de fecha 03 de julio del 2025, ingresada con Hoja de Ruta E-2025-23785, mediante la cual solicita ampliación de plazo para la presentación de documentos requeridos en la nota de adjudicación para la suscripción de contrato, del Proceso de Contratación Directa **"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA -FASE(L) 2025- BENI" CÓDIGO INTERNO: AEV-BN-DC-005/2025 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

En consecuencia, amparado en el numeral 25 de la Sección V del DCD del referido proceso de contratación y del Art. 21 (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION), inciso h) del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, comunico a ustedes que de manera Excepcional se le otorga ampliación de plazo y corresponderá que **toda la documentación para la suscripción de contrato, sea presentada impostergerablemente, hasta el día 09 de julio de 2025.**

La suscripción del contrato está prevista como fecha límite para el día 14 de julio de 2025.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.



SAZ/PRMV
2 copias
c.c.1 Carpeta Proceso, 1 empresa



Arq. Pedro R. Medina Vasquez
DIRECTOR DEPARTAMENTAL BENI
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

CRONOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

"PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA -FASE(L) 2025- BENI" CÓDIGO INTERNO: AEV-BN-DC- 005/2025 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

3ra. Ampliación

De conformidad al numeral 25 de la Sección V del DCD del referido proceso de contratación y al Reglamento de Contratación Directa de Obras, Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda **Artículo 21.- (Responsable de Contratación Directa).** - Inciso h) "Autorizar, cuando corresponda, la ampliación de plazo para presentación de propuestas y/o presentación de documentos para la suscripción de contratos".

Por tanto, al haberse concedido la ampliación de plazo al proponente en el marco de la normativa señalada, corresponde actualizar el cronograma de plazos para el proceso de contratación mismo que se sujetará a lo siguiente:

Actividad	Cronograma de Plazos	Cronograma de Plazos Ampliado
Publicación del proceso de contratación en la página web de la AEVIVIENDA y Entrega de DCD	28/05/2025	NO CORRESPONDE
Presentación de Propuestas (Fecha límite)	05/06/2025	NO CORRESPONDE
Apertura de Propuestas (Fecha límite)	05/06/2025	NO CORRESPONDE
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o "no adjudicación/desierto"(fecha límite)	09/06/2025	NO CORRESPONDE
Adjudicación o "no adjudicación/desierto"(fecha límite)	11/06/2025	NO CORRESPONDE
Notificación de la adjudicación "no adjudicación/desierto" (fecha límite)	12/06/2025	NO CORRESPONDE
Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	03/07/2025	09/07/2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	09/07/2025	14/07/2025

Trinidad, 03 de julio de 2025




Ing. Samir Adad Zabala
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DE PROYECTOS
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
ELABORADO:


Arq. Pedro R. Medina Vasquez
DIRECTOR DEPARTAMENTAL BENI
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
APROBADO: