

**CRONOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZOS DEL PROCESO DE  
CONTRATACIÓN**

**“PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO  
DE SAN BORJA -FASE(L) 2025- BENI” CÓDIGO INTERNO: AEV-BN-DC-  
005/2025 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**4ta. Ampliación**

De conformidad al numeral 25 de la Sección V del DCD del referido proceso de contratación y al Reglamento de Contratación Directa de Obras, Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda **Artículo 21.- (Responsable de Contratación Directa).** - Inciso h) “Autorizar, cuando corresponda, la ampliación de plazo para presentación de propuestas y/o presentación de documentos para la suscripción de contratos”.

Por tanto, al haberse concedido la ampliación de plazo al proponente en el marco de la normativa señalada, corresponde actualizar el cronograma de plazos para el proceso de contratación mismo que se sujetará a lo siguiente:

Actividad	Cronograma de Plazos	Cronograma de Plazos Ampliado
Publicación del proceso de contratación en la página web de la AEVIVIENDA y Entrega de DCD	28/05/2025	NO CORRESPONDE
Presentación de Propuestas (Fecha límite)	05/06/2025	NO CORRESPONDE
Apertura de Propuestas (Fecha límite)	05/06/2025	NO CORRESPONDE
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o “no adjudicación/desierto”(fecha límite)	09/06/2025	NO CORRESPONDE
Adjudicación o “no adjudicación/desierto”(fecha límite)	11/06/2025	NO CORRESPONDE
Notificación de la adjudicación “no adjudicación/desierto” (fecha límite)	12/06/2025	NO CORRESPONDE
Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	09/07/2025	16/07/2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	14/07/2025	18/07/2025

Trinidad, 10 de julio de 2025



**Ing. Cesar Aguá Zabala**  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DE PROYECTOS  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

ELABORADO:



**Arg. Pedro R. Medina Vasquez**  
RESPONSABLE DE PROCESOS DE  
CONTRATACION DIRECTA RCD  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

APROBADO: