

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXXI) 2025- SANTA CRUZ "

4ta Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR CASO FORTUITO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXXI) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: **AEV-SC-DC 166/2025**, presentada en fecha 08 de Agosto de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-29101, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXXI) 2025- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO: **AEV-SC-DC 166/2025**, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables),teniendo en cuenta el numeral 14 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..." de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	Día 08	Mes 08	Año 2025	Día 15	Mes 08	Año 2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Día 14	Mes 08	Año 2025	Día 22	Mes 08	Año 2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:




Ing. Carlos Enrique Vargas Bizarri
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTADAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Agosto de 2025