

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI -FASE(X) 2025- SANTA CRUZ”

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE “**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI -FASE(X) 2025- SANTA CRUZ**” CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 150/2025 presentada en fecha 18 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-26185, correspondiente “PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI -FASE(X) 2025- SANTA CRUZ” CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 150/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	18	07	2025	25	07	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	25	07	2025	01	08	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, julio de 2025