

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUEVO -FASE(XI) 2025- SANTA CRUZ "

4ta Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR CASO FORTUITO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUEVO -FASE(XI) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 157/2025, presentada en fecha 28 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-27556, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUEVO -FASE(XI) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 157/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables),teniendo en cuenta el numeral 14 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..." de

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	28	07	2025	04	08	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	04	08	2025	11	08	2025

acuerdo al siguiente detalle:

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, julio de 2025