

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERO -FASE (XXIII) 2025- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERO -FASE (XXIII) 2025- SANTA CRUZ**" CON CODIGO INTERNO: **AEV-SC-DC 158/2025** presentada en fecha 17 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-25902, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE MONTERO -FASE (XXIII) 2025- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 158/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	17	07	2025	24	07	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	24	07	2025	31	07	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazán
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTADAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, julio de 2025