

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 4ta AMPLIACION

### PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA - FASE (XXIX) 2025- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 155/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de **manera excepcional** la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

| ACTIVIDAD                                                                                    | CRONOGRAMA ANTERIOR  |                      |                      | CRONOGRAMA AJUSTADO  |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite) | Día                  | Mes                  | Año                  | Día                  | Mes                  | Año                  |
|                                                                                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)                                          | Día                  | Mes                  | Año                  | Día                  | Mes                  | Año                  |
|                                                                                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)                       | Día                  | Mes                  | Año                  | Día                  | Mes                  | Año                  |
|                                                                                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)                    | Día                  | Mes                  | Año                  | Día                  | Mes                  | Año                  |
|                                                                                              | 28                   | 07                   | 2025                 | 04                   | 08                   | 2025                 |
| Suscripción de contrato (fecha limite)                                                       | Día                  | Mes                  | Año                  | Día                  | Mes                  | Año                  |
|                                                                                              | 01                   | 08                   | 2025                 | 08                   | 08                   | 2025                 |



APROBADO



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
DIRECTOR DEPARTAMENTAL  
SANTA CRUZ  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Julio del 2025