

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA -FASE(XXVIII) 2025- SANTA CRUZ "

#### 2da Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA -FASE(XXVIII) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 156/2025, presentada en fecha 15 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-25553, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE COTOCA -FASE(XXVIII) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 156/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	15	07	2025	21	07	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	21	07	2025	28	07	2025

Con este motivo saludo a usted atentamente:



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIREC.TA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, julio de 2025