

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXXII) 2025- SANTA CRUZ "

#### 4ta Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR CASO FORTUITO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXXII) 2025- SANTA CRUZ " CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 159/2025, presentada en fecha 28 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-27560, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXXII) 2025- SANTA CRUZ " CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 159/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), teniendo en cuenta el numeral 14 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..." de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	28	07	2025	04	07	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	04	08	2025	11	08	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:



Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, julio de 2025