

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 2da AMPLIACION

### PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE YAPACANI -FASE(XXXIII) 2025- SANTA CRUZ" CÓDIGO INTERNO AEV-SC-DC 163/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha limite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="2025"/>
Suscripción de contrato (fecha limite)	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="2025"/>

mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

APROBADO

Ing. Carlos Alberto Vargas Bazan  
RESPONSABLE CONTRATACIÓN  
DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, agosto del 2025