







CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXVIII) 2025- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE UNA SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXVIII) 2025- SANTA CRUZ"CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC-INS 0152/2025 presentada en fecha 14 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-25380, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXVIII) 2025- SANTA CRUZ"CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC INS 0152/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	CRONOGRAMA. ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Dia	Mes	Año 2025	Día 18	<i>Mes</i> 07	Año 2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	Dia 18	Mes 07	Año 2025	<i>Día</i> 25	Mes 07	Año 2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Ing. Carlos Enrique Higgs Bazan.
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTABAL DE MOMENSIA

Santa Cruz, julio de 2025

