

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXVIII) 2025- SANTA CRUZ "

5ta Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE MANERA EXCEPCIONAL POR CASO FORTUITO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXVIII) 2025- SANTA CRUZ**" CON CÓDIGO INTERNO: **AEV-SC-DC 147/2025**, presentada en fecha 04 de Agosto de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-28645, correspondiente "**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE WARNES -FASE(XXXVIII) 2025- SANTA CRUZ**" CON CÓDIGO INTERNO: **AEV-SC-DC 147/2025**, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), teniendo en cuenta el numeral 14 del DCD **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** "...La propuesta tendrá una validez de Sesenta (60) días calendario computables a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas..." de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	04	08	2025	13	08	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	11	08	2025	20	08	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, Agosto de 2025