

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 2da AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE WARNES - FASE (XXXVII) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 151/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de **manera excepcional** la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado (**con los plazos impostergables**) de acuerdo al siguiente detalle:

| ACTIVIDAD | CRONOGRAMA ANTERIOR | | | CRONOGRAMA AJUSTADO | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite) | <input type="text" value="24"/> | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="2025"/> | <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="2025"/> |
| Suscripción de contrato (fecha límite) | <input type="text" value="31"/> | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="2025"/> | <input type="text" value="07"/> | <input type="text" value="08"/> | <input type="text" value="2025"/> |




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
DIRECTA
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, Julio del 2025