

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXX) 2025- SANTA CRUZ"

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE **"PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXX) 2025- SANTA CRUZ"** CON CODIGO INTERNO: **AEV-SC-DC 154/2025** presentada en fecha 10 de Julio de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-24937, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA -FASE(CCLXXX) 2025- SANTA CRUZ" CON CODIGO INTERNO: AEV-SC-DC 154/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos imposterables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	10	07	2025	17	07	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	17	07	2025	24	07	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:

Santa Cruz, julio de 2025




Ing. Carlos Enrique Vargas Baran  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA