

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 1ra AMPLIACION

### PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - FASE (CCLXXXV) 2025 - SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 193/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	□	□	□	□	□	□
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	□	□	□	□	□	□
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	□	□	□	□	□	□
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	25	08	2025	01	09	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	27	09	2025	05	09	2025



APROBADO

Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
 RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
 DIRECTA  
 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa cruz, agosto del 2025