

## CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS

### "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI -FASE(XI) 2025- SANTA CRUZ"

#### 1era Ampliación

En atención a la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE "**PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI -FASE(XI) 2025- SANTA CRUZ**" CON CÓDIGO INTERNO: **AEV-SC-DC 184/2025** presentada en fecha 20 de Agosto de 2025 según Hoja de Ruta E-2025-30873, correspondiente "PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE YAPACANI -FASE(XI) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 184/2025, para su conocimiento y cumplimiento se presenta el actual cronograma de plazos (con plazos impostergables), de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	20	08	2025	28	08	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	26	08	2025	04	09	2025

Con este motivo saludo a ustedes atentamente:




Ing. Carlos Enrique Vargas Bazan  
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Santa Cruz, agosto de 2025