

CRONOGRAMA AJUSTADO DE PLAZOS 2da AMPLIACION

PROYECTO DE VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA GUARDIA -FASE(XXXIV) 2025- SANTA CRUZ" CON CÓDIGO INTERNO: AEV-SC-DC 181/2025

En atención a solicitud de ampliación de plazo de presentación de documentos por parte de la empresa adjudicada que solicita de manera excepcional la ampliación, por tanto se procede a realizar el ajuste e Cronograma de plazos para el proceso de contratación mencionado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	CRONOGRAMA ANTERIOR			CRONOGRAMA AJUSTADO		
	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	□	□	□	□	□	□
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	□	□	□	□	□	□
Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	□	□	□	□	□	□
Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha límite)	28	08	2025	04	09	2025
Suscripción de contrato (fecha límite)	03	09	2025	10	09	2025



APROBADO



Santa cruz, agosto del 2025