

INFORME
AEV/DIR.BEN/AGP_INF/Nro.0084/2025
I-2025-02024

A : Arq. Pedro Rodney Medina Vasquez
DIRECTOR DEPARTAMENTAL BENI

DE : Arq. Marco Antonio Castellón Cabrera
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE PROYECTOS



Lic. Boris Canaviri Zenteno
TECNICO III FINANCIERO Y RRHH
COMISION DE EVALUACION Y CALIFICACION

REF. : **INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION: "PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE BAURES -FASE(XI) 2024- BENI" CÓDIGO: AEV-BN-DO 32/2024**

FECHA: Trinidad, 10 de Febrero de 2024

1. ANTECEDENTES

- **Formulario de verificación de inscripción al PAC:** Monto Bs. 3.430.099,82.- emitido el 27 de enero de 2025.
- **Certificación POA N° 0063/2024:** Emitida el 22 de noviembre de 2024, para la asignación de recursos.
- **Certificación Presupuestaria:** Emitida también el 22 de noviembre de 2024, preventivo: CPBNI-0091/2024.
- **Acta de la sesión ordinaria N° 13/2025 del Comité:** Documento oficial que valida la aprobación del proyecto 13 de enero de 2025.
- **Solicitud de Proceso de Contratación(I-2025-02024):** AEV/DIR.BEN/AGP_NOT/Nro.0057/2025, emitida el 27 de Enero de 2025.
- **Solicitud de Aprobación DCD (Primera Convocatoria):** AEV/DIR.BEN/ACP_NOT/Nro.0020/2025, emitida el 27 de enero de 2025.
- **Resolución Administrativa N° 014/2025:** Emitida el 27 de enero de 2025.
- **Memorándum AEV/RCD/N° 018/2025:** Designación de la Comisión de Evaluación y Calificación para el proceso de contratación de la primera convocatoria. 03 de febrero 2024.
- **Presentación de propuestas:** hasta horas 10:00 am del día 04 de febrero de 2025, (no se recibieron propuestas)



**¡Construyendo
nuevos sueños!**

1. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

No se procedió a revisar la información, porque no se presentó ningún proponente en este proceso de contratación.

- a) **Verificación de impedidos en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES):** No se verificó en el SICOES, debido a que no hubieron proponentes.

Nº	PROPONENTES	CONTRATOS RESUELTOS A LA FECHA	DESISTIMIENTO DE CONTRATOS A LA FECHA
1			

- b) **Verificación de desistimientos en el Sistema de Monitoreo de Contrataciones (SIMCO):** No se verificó en el SIMCO, debido a que no hubieron proponentes

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1		

- c) **Verificación Cuadro de Mando Integral (CMI):** No se verificó en el Cuadro de Mando Integral, porque no se presentó ningún proponente.

Nº	PROPONENTES	OBSERVACIONES
1		

- d) **Verificación de empresas con cuentas pendientes de la AEVIVIENDA:** No Se verificó que los proponentes no tengan cuentas pendientes con la AEVIVIENDA, porque no se presentó ningún proponente.

Nº	PROPONENTE	OBSERVACIONES
1		

3.1 EVALUACIÓN PRELIMINAR

No se realizó la Evaluación Preliminar debido a que no se presentó ningún proponente.

3.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

**¡Construyendo
nuevos sueños!**



No se aplica ningún método de selección y adjudicación debido a que, no se presentó ningún proponente.

3.2.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

No se aplica la Evaluación Económica porque, no hubo proponentes para el presente proceso de contratación.

3.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

No se realiza la Evaluación de la Propuesta Técnica porque no se presentó ningún proponente.

3.2.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

No se determina el ningún puntaje debido a que no hubo proponentes para el presente proceso de contratación.

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada y no habiéndose presentado ningún proponente para el presente proceso de contratación, se concluye que será declarado desierto.

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a su autoridad, declarar **DESIERTO** el Proceso de Contratación directa, del "**PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE BAURES -FASE(XI) 2024- BENI**"; debido a que no se presentó, ningún proponente.

Sin embargo, en su condición de RCD podrá aprobar el presente informe y sus recomendaciones o solicitar su complementación o sustentación, conforme establece el Artículo 21. Inciso e) del Reglamento para la gestión, contratación y ejecución de proyectos de vivienda social, para la atención de desastres y/o emergencias de la agencia estatal de vivienda.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Por la Comisión de Evaluación y Calificación:


.....
Arq. Marco Antonio Castellon Cabrera
RESPONSABLE DE GESTION DE PROYECTOS


.....
Lic. Boris Canaviri Zenteno
TECNICO III FINANCIERO Y RRHH



PMVR/BCS/MACC
Cc: arch.

Adj. Acta de Verificación Técnica


Arq. Marco Antonio Castellon Cabrera
RESP. DE GESTIÓN DE PROYECTOS -
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA


Lic. Boris Canaviri Zenteno
TECNICO III - FINANCIERO RR.HH.
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**¡Construyendo
nuevos sueños!**