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GESTIÓN 2025
PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige en el marco del Decreto Supremo N°2299, de 18 de Marzo de 2015, Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda y el presente Documento de Contratación Directa.
2 PROPONENTES ELEGIBLES
· Empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia;

· Asociaciones Accidentales entre Empresas Nacionales;

· Micro y Pequeñas Empresas; Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales; Organizaciones Económicas Campesinas - OECAS; Cooperativas; Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, legalmente constituidas;

3 ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
3.1 Consultas sobre el DCD 
Cualquier potencial proponente podrá formular consultas telefónicas o verbales a la AEVIVIENDA, sobre el DCD para la preparación de su propuesta.
3.2 Aclaraciones y Enmiendas el DCD 

Como resultado de las consultas realizadas por los potenciales proponentes al contenido del DCD o por iniciativa propia de la Agencia Estatal de Vivienda; excepcionalmente se podrá realizar aclaraciones o enmiendas al DCD sobre aspectos que no afectan lo sustancial y validez del proceso de contratación.

4 GARANTÍAS

4.1 Tipo de Garantías requerido
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento para la Contratación Directa de obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de vivienda, se establecen el siguiente tipo de Garantía que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata:
a) Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente; 

b) Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente;

4.2 Garantías según el objeto
Las garantías para este proceso de contratación son:
a) Garantía de Seriedad de Propuesta: La AEVIVIENDA, solicitará la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, para Programas y/o Proyectos cuyo precio referencial sea mayor a Bs.- 1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS).
La Garantía de seriedad de propuesta, tiene por objeto garantizar que los proponentes participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso de la contratación directa. Será por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación.

La vigencia de esta garantía deberá tener noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de la apertura de propuesta establecida en el DCD.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta conforme a lo establecido en el DCD.

b) Garantía de Cumplimiento de Contrato: La AEVIVIENDA solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato. La Garantía de Cumplimiento de contrato, tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del Contrato.
En contrataciones menores o iguales a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.
En contrataciones menores o iguales a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor del Contrato o se hará una retención del tres punto cinco por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción definitiva.
c) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras: El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

d) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo: En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

e) Garantía de Buena Ejecución de Obra: Tiene por objeto garantizar la correcta ejecución de una Obra y la indemnización por los daños que pudiera sufrir la AEVIVIENDA, como consecuencia de vicios ocultos o falta de cualidades en la obra por causas imputables al contratista. Será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del Contrato, cuando el importe contratado sea igual o mayor a Bs 5.000.000,00 (CINCO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS). La vigencia de esta garantía debe ser de un (1) año computable a partir de la recepción definitiva de la obra. 

4.3 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada y se consolidará a favor de la entidad, cuando:  
a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas;

b) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

d) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad;

e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad;
4.4 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta se devolverá a los proponentes en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

a) Notificación de la Resolución Administrativa de Declaratoria Desierta.

b) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la AEVIVIENDA sobre la extensión del periodo de validez de propuestas.

c) Notificación de la Resolución Administrativa expresa de Cancelación del Proceso de Contratación.

d) Notificación de la Resolución Administrativa expresa de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.
e) Suscripción del Contrato con el proponente adjudicado

4.5 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, de Correcta Inversión de Anticipo y de Buena Ejecución de Obra, se establecerá en el Contrato.
5 RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
5.1. Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el DCD.
5.2. Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de propuesta (Formulario A-1);
b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD;
c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial;
d) Cuando exista variación entre los precios unitarios presentados en el Formulario B-1, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2; 
e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra), existiera una diferencia absoluta superior al cero punto uno por ciento (0.1%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Evaluación y Calificación;
f) Cuando el proponente modifique los rendimientos de los insumos del Formulario B-2 (Análisis de precios unitarios).

g) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS).
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DCD;
i) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;
j) Cuando el proponente presente dos o más propuestas;
k) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, sobrescrito, borrones y tachaduras;
l) Cuando la propuesta presente errores no subsanables;
m) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
n) Si para la suscripción de contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas se fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad, de acuerdo a lo establecido en el DCD.
o) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.

p) Cuando el proponente adjudicado desista, de forma expresa o tácita, de suscribir el contrato.
q) Cuando se determine que el personal solicitado (con dedicación exclusiva) de un proponente se encuentra ejecutando otros proyectos de la AEVIVIENDA.
r) Cuando el proponente ya cuente con más de 2 (dos) contratos suscritos y en ejecución con la AEVIVIENDA a nivel nacional, por empresa. (Excepto los proyectos de atención extraordinaria)
s) Cuando el proponente cuente con otros contratos suscritos y en ejecución con la AEVIVIENDA, que sumados superen las 100 Soluciones Habitacionales, por empresa.
t)  Cuando el proponente se encuentre registrados dentro del listado de empresas con cuentas o deudas pendientes en la página de la AEVIVIENDA
u) Cuando la propuesta no este foliada.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

6 CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES
6.1. Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:
a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD. 

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Evaluación y Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

6.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:
a) La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DCD del proceso de Contratación.

b) La falta de firma del Proponente en el formulario A-1 ó del personal propuesto en los formularios A-5, o que los formatos de cualquier formulario hayan sido modificados y afecten a la información sustancial a ser evaluada.
c) Falta de la propuesta técnica o parte de ella.

d) Falta de la propuesta económica o parte de ella.

e) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.
f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DCD, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DCD, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario; 
i) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1) y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta.
7 DECLARATORIA DESIERTA 

El RCD, declarará desierta una convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 19 del Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.
8 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución Administrativa expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda.
SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

9 PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DCD, utilizando los formularios incluidos en Anexos.
10 MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.
11 COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.
12 IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

13 VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La validez de la propuesta tendrá sesenta (60) días calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.
14 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE
Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DCD, se constituirán en Declaraciones Juradas.

14.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);
c) Formulario de Experiencia General de la empresa (Formulario A-3);
d) Formulario de Experiencia Específica de la empresa (Formulario A-4)
e) Formulario Hoja de Vida del Personal (Formulario A-5);
f) Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1);
g) Formulario de Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2);
h) Formulario de Plan de Trabajo (Formulario C-1);
i) La Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación, con una vigencia de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas establecida en DCD; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Agencia Estatal de Vivienda
14.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.
14.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

b) Formulario de Identificación del Proponente (Para Asociaciones Accidentales) (Formulario A-2b).
c) Formulario Hoja de Vida del Personal (Formulario A-5)

d) Formulario Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).
e) Formulario de Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2);
f) Formulario de Plan de Trabajo (Formulario C-1).
g) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación, con una vigencia de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas establecida en DCD;  y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la Agencia Estatal de Vivienda. Esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.
14.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:
a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c);
b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);
c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4).

15 INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
15.1 Experiencia mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental.

15.1.1 La experiencia del proponente se encuentra definida en los Especificaciones Técnicas.
15.1.2 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación
15.2 Experiencia General y Específica del Personal. 
15.2.1 La experiencia del personal propuesto se encuentra definida en los Especificaciones Técnicas.
15.2.2 La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa definidos en los Especificaciones Técnicas.

SECCIÓN III
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

16 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

16.1 Forma de presentación 
La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la Agencia Estatal de Vivienda, citando el Código interno del Proceso y el objeto de contratación.

La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.
La propuesta deberá tener sus páginas foliadas por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido requerida.
La propuesta podrá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados. 
16.2 Plazo y lugar de presentación

Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en la convocatoria del presente DCD.
Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite establecidas para el efecto.

Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por Courier. En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecidos.

16.3 Modificaciones y retiro de propuestas
Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.
Para este propósito, el proponente deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la AEVIVIENDA.
Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.
La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

17 APERTURA DE PROPUESTAS

17.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, el Responsable o la Comisión de Evaluación y Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en acto público en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DCD.
El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, de manera presencial y virtual según las direcciones (links) establecidos en la convocatoria.
El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Evaluación y Calificación suspenderá el acto y recomendará al RCD, que el proceso sea Declarado Desierto.
17.2 El Acto de Apertura comprenderá:

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas. 
c) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente.
Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DCD, la Comisión de Evaluación y Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.
d) El Acta de Apertura deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Evaluación y Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

17.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Evaluación y Calificación en el proceso de evaluación. 

Los integrantes de la Comisión de Evaluación y Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

17.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Evaluación y Calificación al RCD en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.
La Comisión de Evaluación y Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original.
SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
18 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La AEVIVIENDA, para la evaluación aplicará el siguiente Método de Selección y Adjudicación:

a) Precio Evaluado Mas Bajo

19 EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Evaluación y Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta utilizando el Formulario V-1 correspondiente.
20 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MAS BAJO 

20.1 Evaluación de la Propuesta Económica
20.1.1 Errores Aritméticos
Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética (MAPRA) establecido en el Formulario V-2, es menor o igual al cero punto uno por ciento (0.1%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada. 

d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada. 

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética [image: image2.png](MAPRA)



 deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentren errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta deberá ser trasladado a la cuarta columna [image: image4.png](MAPRA)



 del Formulario V-2

20.1.2 Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Del registro de propuestas recibidas, se seleccionará a la propuesta con el menor valor, la cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo utilizando el Formulario V-2 de Evaluación de la Propuesta Económica.
Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, prevalecerá la propuesta que se haya presentado primero.

De manera previa a la Evaluación de la Propuesta Técnica, se procederá a revisar la información requerida en el Formulario B-2 de Análisis de Precios Unitarios del proponente que obtuvo el Precio Evaluado Mas Bajo. En caso de que el proponente no cumpla con las condiciones requeridas se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo incluida en el Formulario V-2 y así sucesivamente.
20.1.3 Evaluación de la Propuesta Técnica
La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir, la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el Formulario V-2 de Evaluación de la Propuesta Económica. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Formulario V-2 y así sucesivamente.

21 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes;

b) Cuadros de evaluación;

c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

f) Otros aspectos que la Comisión de Evaluación y Calificación considere pertinentes.
22 ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA
24.1. El RCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Nota de Adjudicación o Declaratoria Desierta para montos hasta Bs1.000.000,00 o Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta para importes mayores a Bs1.000.000,00.
24.2. En caso de que el RCD solicite a la Comisión de Evaluación y Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

24.3. Si el RCD, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

24.4. La Nota o Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta, será notificada a los proponentes, según lo establecido en el procedimiento.
SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

25 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

25.1. El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.
Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, documentadas y aceptadas por la entidad, el proponente deberá solicitar la ampliación de plazo debiendo la entidad analizar si corresponde, emitir nota de aceptación o rechazo y notificar a la empresa, esta ampliación no deberá ser mayor al plazo inicial establecido en el DCD.
25.2. Cuando la propuesta económica del proponente adjudicado esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada, para la suscripción del contrato. 
Cuando el importe contratado sea igual o mayor a Bs5.000.000.- (CINCO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) deberá presentar al momento de la recepción definitiva, la Garantía de Buena Ejecución de Obra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del Contrato, la vigencia de esta garantía debe ser de 1 año computable a partir de la recepción definitiva de la obra.
25.3. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, para lo cual la Comisión de Evaluación y Calificación procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha del desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta y se registrara en el sistema SIMCO de la AEVIVIENDA, como impedido.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.
25.4. Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SIMCO como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, para lo cual la Comisión de Evaluación y Calificación procederá a la adjudicación de la siguiente propuesta mejor evaluada si existiera.
25.5. En los casos que se necesite ampliar plazos, el RCD deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Adjudicación.
25.6. El contrato que por su naturaleza o mandato expreso de Ley, requiera ser otorgado en escritura pública, y aquel cuyo monto sea igual o superior a Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) deberá ser protocolizado por la entidad contratante ante Notaria de Gobierno, de acuerdo al Reglamento Interno de Protocolización de Contratos de la Agencia Estatal de Vivienda, vigente; el costo del trámite será asumido por el contratista o proveedor.
Los contratos por debajo del monto señalado no requieren ser protocolizados, salvo que la entidad considere necesaria la misma, que podrá ser realizada por Notaria de Gobierno. 
En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato.
26 MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones al Contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por informe técnico, y cuando corresponda informe financiero y/o legal, que establezca la viabilidad legal y de financiamiento. 

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, son el FISCAL DE OBRA, el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando las modalidades descritas en las Especificaciones Técnicas.
SECCIÓN VI

ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO
27 ENTREGA DE OBRA
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las estipulaciones del contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.
28 CIERRE DEL CONTRATO 

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra, por la Comisión de Recepción y emitida la factura y el acta de recepción definitiva, la entidad contratante efectuara el cierre del contrato verificando el cumplimiento de sus estipulaciones y la normativa que corresponda.
SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la Entidad. 

Certificado de Cumplimiento de contrato: Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del contratado, que oficializa el cumplimiento del contrato; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega.
Convocante: Es la Agencia Estatal de Vivienda que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la Agencia Estatal de Vivienda que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona jurídica que, en virtud al Contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra específica, de acuerdo a la propuesta, plazo y montos detallados en las Especificaciones Técnicas, relacionándolo contractualmente con la AEVIVIENDA.

Contrato: Instrumento legal de naturaleza administrativa que regula la relación contractual entre la AEVIVIENDA y el Contratista, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para la construcción de obras.
Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado para suscribir el contrato.

Documento de Contratación Directa – DCD: Documento elaborado por la AEVIVIENDA que contiene los aspectos técnicos, administrativos y legales esenciales, metodología de evaluación, procedimientos y condiciones para el proceso de contratación. Este documento contendrá además las Especificaciones Técnicas.

Especificaciones Técnicas: Parte integrante del DCD elaboradas por la AEVIVIENDA, donde se establecen las características técnicas de las obras a contratar.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.
Método de Selección de Precio Evaluado Mas Bajo: Es el método en el que se aplica la evaluación de la propuesta que presenta el menor valor y que, posteriormente se someterá a la evaluación técnica de la propuesta aplicando la metodología Cumple / No Cumple.

Hito verificable: Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto a lo programado en el Cronograma de Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el CONTRATISTA se cumplan durante el plazo de ejecución del Contrato.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento de Contratación Directa original.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución Administrativa de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Obras: Son aquellos trabajos relacionados con la construcción, mejoramiento, ampliación, renovación, modificación, adecuación, demolición, reparación, instalación, remodelación, mantenimiento de edificios, estructuras, instalaciones eléctricas, montaje en general, así como la preparación y limpieza del terreno, la excavación, la edificación y otros, para los proyectos y/o programas y cuantitativos de la AEVIVIENDA.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plan de Trabajo: Es la descripción del plan de trabajo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.
Plazo de ejecución de obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en la convocatoria, completados y entregados por el Proponente a la AEVIVIENDA, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.
Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en una Convocatoria, mediante la presentación de su propuesta.

Proyectos Cuantitativos de Vivienda: Son proyectos destinados a la construcción de viviendas nuevas con la finalidad de reducir el déficit cuantitativo de vivienda.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.
Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza una empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las Especificaciones Técnicas. 

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, por la ejecución de la obra. Este servicio consiste en el control por cuenta de la AEVIVIENDA para asegurarse que la ejecución de una obra sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las Especificaciones Técnicas.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
29 DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
	1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN

	

	Objeto de la contratación
	:
	
	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA 


	

	
	
	

	Código de la entidad para identificar al proceso
	:
	
	AEV/DD.CBBA/CD/Nª026/2025 (1ra convocatoria)


	

	
	
	

	Gestión de la convocatoria 
	:
	
	2025
	

	
	
	

	Precio Referencial
	:
	
	Bs. 3.732.749,80 (Tres Millones Setecientos Treinta y dos mil setecientos cuarenta y nueve con 80/100 bolivianos.)

	

	
	
	

	Localización de la Obra
	:
	   
	El municipio de COCAPATA se encuentra en la provincia AYOPAYA, del departamento de COCHABAMBA , limita al Este: con la tercera Sección (Villa Tunari ) de la provincia Chapare  y la primera  Sección (Quillacollo) de la provincia Quillacollo . Al Sur : Con la primera Sección (Quillacollo ) de la provincia Quillacollo y con la segunda sección (Morochata) de la provincia Ayopaya. Al suroeste: con la Primera Sección (Independencia) y la segunda Sección (Morochata) de la provincia Ayopaya, Al Oeste : con el Departamento de La Paz (sin delimitación )


	

	
	
	

	Plazo de Ejecución de la Obra (días calendario)
	:
	
	El plazo de ejecución para la construcción de las viviendas del proyecto es de 150 días calendario, computables a partir de la fecha establecida en la orden de proceder emitida por el Supervisor de Obra, hasta la recepción provisional
	

	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	:
	
	X
	Precio Evaluado Mas Bajo 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de convocatoria
	:
	
	X
	Convocatoria Pública Nacional 
	
	

	
	
	

	Forma de Adjudicación
	:
	
	X
	Por el total
	
	
	
	

	
	
	

	Tipo de garantía requerida para la Garantía de Seriedad de Propuestas para montos mayores a Bs1.000.000,00
	:
	
	X
	Boleta de Garantía / Garantía a Primer Requerimiento

	
	
	

	Tipo de garantía requerida para la Garantía de Cumplimiento de Contrato  
	:
	
	X
	Boleta de Garantía / Garantía a Primer Requerimiento

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de garantía requerida para la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo
	:
	
	X
	Boleta de Garantía / Garantía a Primer Requerimiento

	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de garantía requerida para la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras (cuando corresponda)
	:
	
	X
	Boleta de Garantía / Garantía a Primer Requerimiento

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tipo de garantía requerida para la Garantía de Buena Ejecución de Obras (NO  CORRESPONDE, seleccionar para procesos de contratación igual o mayores a Bs5.000.000,00)
	
	
	
	
	Boleta de Garantía / Garantía a Primer Requerimiento

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Organismos Financiadores
	:
	
	#
	
	Nombre del Organismo Financiador

(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	1
	
	Otros Recursos Específicos
	
	100%
	

	
	
	


	2. DATOS GENERALES DE LA AEVIVIENDA

	
	
	

	Nombre de la entidad
	:
	
	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
	

	Domicilio

(fijado para el proceso de contratación)
	:
	
	Ciudad
	
	Zona
	
	Dirección
	

	
	
	
	COCHABAMBA
	
	HIPÒDROMO
	
	C/ ANTONIO VILLAVICENCIO ESQ. ACRE Nº127
	

	
	
	

	Teléfono: 
	4-4124032
	
	
	Correo electrónico:
	saul.sanchez@aevivienda.gob.bo
israel.rivas@aevivienda.gob.bo  
	

	
	
	


	3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	
	
	

	  Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
	:
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	
	
	ESPEJO
	
	CONDORI
	
	JUAN JOSE
	
	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Responsable del Proceso de Contratación (RCD)
	:
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	
	
	VILLCA
	
	JIMENEZ
	
	WILZON
	
	DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Encargado de atender consultas
	:
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	
	
	SANCHEZ
	
	ORTIZ
	
	SAUL ALBERTO
	
	RESPONSABLE DE GESTION DE PROYECTOS


	

	
	
	
	RIVAS
	
	VALDIVIA
	
	ISRAEL C.
	
	TECNICO II DISEÑO I
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


30 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:
	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR 

	1
	Publicación en la página web de la AEVIVIENDA / Invitación
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	26
	
	02
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	https://www.aevivienda.gob.bo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	10
	
	03
	
	2025
	
	
	10
	
	00
	
	
	PRESENTACION: 

Se recepecionará en la Dirección Departamental de Cochabamba - Agencia Estatal de Vivienda, ubicada en la Calle Antonio Villavicencio esq. Acre Nº 127 (Zona Hipódromo), Planta Baja

	

	
	
	
	10
	
	03
	
	2025
	
	
	10
	
	15
	
	
	APERTURA:

Se realizará en instalaciones de la Dirección Departamental de Cochabamba - Agencia Estatal de Vivienda,  ubicada en la Calle Antonio Villavicencio esq. Acre Nº 127 (Zona Hipódromo) y por medio del enlace:  https://meet.google.com/uum-jhdw-pez 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13
	
	03
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18
	
	03
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) (*)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	19
	
	03
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	26
	
	03
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01
	
	04
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio.

· Posterior a la presentación y apertura de propuestas, si la actividad fuese realizada antes del plazo establecido, el proceso deberá continuar.
· (*)El proponente se dará por notificado con la publicación realizada en la página oficial de la AEVIVIENDA.
31 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	Modalidad de Proyecto:
	A Solicitud

	Tipo de Proponente:
	Persona Jurídica

	Método de Selección y adjudicación:
	Precio Evaluado más bajo

	Forma de Adjudicación:
	Por el Total


CONDICIONES GENERALES:

I. ANTECEDENTES.
Mediante Decreto Supremo Nº 0986 del 21 de septiembre de 2011, se crea la Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA, como una institución pública descentralizada de derecho público, con personería jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – MOPSV, cuya finalidad es diseñar y ejecutar todos los proyectos estatales de vivienda y hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en los que concurra con las entidades territoriales autónomas.

La creación de la AEVIVIENDA se encuentra orientada a generar cambios sustanciales respecto a los anteriores programas de vivienda social implementados en el país y encarar de manera más eficiente los programas de vivienda social en el marco del cumplimiento de la Constitución Política del Estado, Agenda Patriótica 2025 y el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional elaborado por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo – VMVU dependiente del MOPSV.

Los proyectos de vivienda social a ser ejecutados por la AEVIVIENDA están encaminados a hacer frente de manera planificada y concertada la problemática del déficit habitacional en el Estado Plurinacional de Bolivia, mismo que se fracciona en dos tipos: Cualitativo y Cuantitativo. De acuerdo al Artículo 5 del D.S. N° 0986, se establece que: “De acuerdo a los lineamientos estratégicos de política del sector, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, elaborará periódicamente un Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional con participación de instancias públicas y privadas involucradas, en el cual se definirán metas de reducción del déficit habitacional por municipio, considerando prioritariamente criterios de equidad, atención de sectores de menores ingresos, mujeres jefas de hogar y población beneficiaria que cuente con terreno propio”.

En este sentido, en el marco de la NORMATIVA VIGENTE, REGLAMENTO OPERATIVO Y REGLAMENTO ESPECÍFICO DE LA AEVIVIENDA; con el objetivo de incidir en la disminución del déficit habitacional cuantitativo se aprobó el proyecto: 
PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA – FASE (XIII) 2024 –COCHABAMBA
II. JUSTIFICACIÓN.
El Municipio de COCAPATA del Departamento de COCHABAMBA se encuentra inscrito en el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional – PPRDH vigente. La AEVIVIENDA ha incluido el proyecto de vivienda en el municipio dentro del POA, a fin de que con la ejecución del mismo se mejore de manera directa las condiciones de calidad de vida de los beneficiarios.

Los beneficiarios del proyecto cumplen con los requisitos de postulación establecidos por la AEVIVIENDA y con alguno o varios de los siguientes Criterios de Priorización: familias de mayor número de miembros del núcleo familiar (que pueden presentar hacinamiento según el número de ambientes con que disponen en su vivienda), discapacidad del solicitante o de algún miembro de la familia, padre/madre soltero/a, personas de la tercera edad dependientes del solicitante o en situación de abandono y familias de escasos ingresos económicos.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El presente es un Proyecto para la Construcción de Vivienda Nueva (cuenta con lista de beneficiarios aprobados por la AEVIVIENDA) con la Modalidad de Financiamiento – Subsidio.

El PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA, comprende en la construcción de 36 soluciones habitacionales.
El proyecto de construcción de viviendas sociales cuenta con las siguientes superficies:

MODULO: VIVIENDA TIPO I – CANTIDAD DE VIVIENDAS 14 

	Tipo de Ambiente 
	Área Útil (M2)

	Dormitorio 1
	10.50

	Dormitorio 2
	10.50

	Dormitorio 3
	10.44

	Cocina
	5.00

	Baño
	3.5

	Comedor
	8.28

	Estar
	8.28

	total
	56.50

	
	


MODULO: VIVIENDA TIPO II – CANTIDAD DE VIVIENDAS 16

	Tipo de Ambiente 
	Área Útil (M2)

	Dormitorio 1
	10.50

	Dormitorio 2
	10.50

	Cocina
	5.00

	Baño
	3.50

	Comedor
	8.28

	Estar
	8.28

	Total
	46.06


MODULO: VIVIENDA TIPO III – CANTIDAD DE VIVIENDAS 6

	Tipo de Ambiente 
	Área Útil (M2)

	Dormitorio 1
	10.50

	Cocina
	5.00

	Baño
	3.50

	Comedor
	8.28

	Estar
	8.28

	Total
	35.56


· La Empresa Contratada deberá realizar y presentar el llenado del Formulario de Registro Único de Beneficiarios (RUB) uno por cada beneficiario impreso y digital, cuando el proyecto se encuentre concluido y con recepción provisional, efectuada y aceptada por la comisión de recepción.
· La Empresa Contratista, gestionará los certificados de no propiedad a Nivel Nacional de los 72 beneficiarios emitido por Derechos Reales, (asumiendo los costos), del titular y su conyugue (si corresponde), y presentar a la AEVIVIENDA hasta antes de iniciar con la ejecución física del proyecto.
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PLANOS REFERENCIALES DE LA VIVIENDA NUEVA (TIPO I)
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PLANOS REFERENCIALES DE LA VIVIENDA NUEVA (TIPO II)

[image: image20.png]A
QOO
) ANO0
R A A A NN NN ‘ ‘
EERAAA < \TATAY »1/.500 0 ‘
) () <¢ 0
.ooo





PLANOS REFERENCIALES DE LA VIVIENDA NUEVA (TIPO III)
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· La Empresa Contratista deberá cumplir los Instructivos y lineamientos de la AEVIVIENDA respecto a la imagen y acabados exteriores e interiores de la Solución Habitacional.
IV. UBICACIÓN DEL PROYECTO.
El municipio de COCAPATA se encuentra en la provincia AYOPAYA, del departamento de COCHABAMBA , limita al Este: con la tercera Sección (Villa Tunari ) de la provincia Chapare  y la primera  Sección (Quillacollo) de la provincia Quillacollo . Al Sur : Con la primera Sección (Quillacollo ) de la provincia Quillacollo y con la segunda sección (Morochata) de la provincia Ayopaya. Al suroeste: con la Primera Sección (Independencia) y la segunda Sección (Morochata) de la provincia Ayopaya, Al Oeste : con el Departamento de La Paz (sin delimitación )
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V. NÚMERO DE VIVIENDAS A SER INTERVENIDAS.

	Nº
	Comunidades o Barrio/Zona/Urbanización/Junta Vecinal/Distrito
	Número de SH.

	1
	COMUNIDAD ORIGINARIA PALTA CUEVA
	10

	2
	COMUNIDAD ORIGINARIA CHILLAVI
	14

	3
	COMUNIDAD TETILLA
	3

	4
	 ORIGINARIO BAJO CHILLAVI
	9

	TOTAL
	36


El número de viviendas de las comunidades/barrios/zonas/urbanizaciones/otros sectores beneficiados, podrán ser reubicadas en las comunidades/barrios/zonas/urbanizaciones/otros aprobados en el proyecto, o colindantes que no hubieran sido considerados en el proyecto, previo informe técnico social de justificación emitido por la Empresa Contratista y aprobada por la supervisión.
De manera excepcional se podrán incluir comunidades/barrios/zonas/urbanizaciones/otros sectores beneficiados, en caso de existir en el sector de intervención un desastre y/o emergencia, pudiendo incrementar la cantidad de Soluciones Habitacionales, en el marco de los documentos contractuales del proyecto, debiendo el Fiscal de Obra realizar la verificación de los saldos del PPRDH con la Dirección Nacional de Planificación.
a) Georreferencia de las viviendas 
	Pto.
	LATITUD
	LONGITUD

	1
	-16,92023
	-66,54843

	2
	-16,82561
	-66,61394

	3
	-16,8298
	-66,61361

	4
	-16,83021
	-66,61377

	5
	-16,83127
	-66,61325

	6
	-16,83357
	-66,61339

	7
	-16,8341
	-66,6126

	8
	-16,83547
	-66,61232

	9
	-16,85232
	-66,60322

	10
	-16,8525
	-66,59976

	11
	-16,85435
	-66,5991

	12
	-16,85312
	-66,59937

	13
	-16,85375
	-66,60038

	14
	-16,85404
	-66,59813

	15
	-16,85475
	-66,59712

	16
	-16,85907
	-66,59385

	17
	-16,86137
	-66,59054

	18
	-16,86211
	-66,58982

	19
	-16,86525
	-66,58744

	20
	-16,86673
	-66,58685

	21
	-16,86631
	-66,58693

	22
	-16,88279
	-66,57774

	23
	-16,88145
	-66,55845

	24
	-16,88169
	-66,56268

	25
	-16,88145
	-66,56459

	26
	-16,87966
	-66,56456

	27
	-16,88098
	-66,56443

	28
	-16,88155
	-66,56529

	29
	-16,88357
	-66,57334

	30
	-16,8999
	-66,56375

	31
	-16,90579
	-66,55825

	32
	-16,90578
	-66,55825

	33
	-16,78537
	-66,66562

	34
	-16,78578
	-66,66537

	35
	-16,78512
	-66,66534

	36
	-16,93977
	-66,54768


Nota: las coordenadas son referenciales debiendo el contratista en coordinación con el supervisor de obra, ratificar o reubicar la construcción de la vivienda en el lote de terreno del beneficiario. 
VI. ACCESO A LAS COMUNIDADES/BARRIOS/ZONAS/URBANIZACIÓN/JUNTA VECINAL BENEFICIADAS.

	Nº
	Desde
	Hasta
	Distancia 
	Tiempo
	Tipo de Rodadura

	1
	Municipio de COCAPATA
	COMUNIDAD ORIGINARIA PALTA CUEVA
	25 KM APROX
	1hrs 30min
	 ASFALTO 

	2
	
	COMUNIDAD ORIGINARIA CHILLAVI
	20 KM APROX
	2hrs 30 min
	EMPEDRADO - TIERRA

	3
	
	COMUNIDAD TETILLA
	70 KM APROX.
	3hrs.
	EMPEDRADO - TIERRA

	4
	
	 ORIGINARIO BAJO CHILLAVI
	40 KM APROX.
	50 min.
	EMPEDRADO - TIERRA


· Es responsabilidad plena del Contratista conocer el lugar de intervención, no podrá alegar desconocimiento dado que en su propuesta acepta conocer la zona de intervención.

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:

VII. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución para la construcción de las viviendas del proyecto es de 150 días calendario, computables a partir de la fecha establecida en la orden de proceder emitida por el Supervisor de Obra, hasta la recepción provisional.
El plazo de ejecución debe contemplar la ejecución de la obra y el tramite administrativo (Certificado de no propiedad), considerando que el trámite de la certificación no debe exceder los 20 días calendario, para su contrastación. En caso de sobrepasar los 20 días calendario, se deberá sustentar mediante informe técnico social por parte de la empresa CONTRATISTA, verificado por la SUPERVISIÓN y por el FISCAL DE OBRA, en caso de una eventual ampliación de plazo.
VIII. ORDEN DE PROCEDER.
La Orden de Proceder será emitida por el Supervisor de obra en un plazo no mayor a tres (3) días calendarios posterior a la suscripción del contrato. En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

Con el fin de contrastar la declaración jurada del beneficiario, la empresa contratista deberá iniciar el trámite de los Certificados de no propiedad a nivel nacional hasta 5 días hábiles como máximo para la presentación a la Supervisión de la gestión ante derechos reales, para todos los beneficiarios (titular y conyugue).
IX. PRECIO REFERENCIAL.
El Precio Referencial destinado al Objeto de Contratación es de Bs. 3.732.749,80 (Tres Millones Setecientos Treinta y dos mil setecientos cuarenta y nueve con 80/100 bolivianos.)
X. FORMA DE PAGO.
El pago estará sujeto al avance físico del proyecto, según planilla de avance aprobado por el Supervisor de Obra y revisado por el Fiscal de Obra para proceder a su pago.
PLANILLAS DE PAGO ESPERADOS.

El Contratista debe entregar las planillas de pago de la siguiente manera:

Cada planilla de pago deberá ser presentado en 2 ejemplares (1 original y 1 copia), en versión impresa y digital (editable) al Supervisor de Obra (la copia es para el Supervisor de Obra) del proyecto, quien deberá proceder de la siguiente manera según corresponda:

· Aprobar la planilla de pago: en un plazo máximo de cinco (5) días calendario; deberá aprobar la planilla correspondiente y remitir al Fiscal de Obra, quien deberá dar su conformidad o requerir su complementación. (En caso que la presentación de la planilla de pago remitida al Fiscal de Obra se encuentre en fin de semana o feriado este deberá ser presentado el primer día hábil).

· Devolver con observaciones la planilla de pago: en el plazo máximo de cinco (5) días calendario y en caso de existir observaciones que pueden ser subsanadas, se aceptará la presentación de la planilla correspondiente y la Empresa Contratista deberá subsanar los mismos en un plazo no mayor tres (3) días calendario; recibida la planilla de pago por el Supervisor de Obra por segunda vez, este deberá aprobar el mismo en un plazo máximo de dos (2) días calendario y deberá ser remitido al Fiscal de Obra. En caso de continuar las observaciones deberá ser sujeto a multas. 

· Rechazar la presentación de la planilla de pago: En el plazo máximo de dos (2) días calendario, el Supervisor de Obra rechazara la presentación de la Planilla de pago correspondiente, si revisada la documentación, este no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la presentación de cada Planilla de pago y su Lista de Control correspondiente. Este hecho deberá ser notificado formalmente por el Supervisor de Obra y será considerado como planilla que no cumple con las condiciones establecidas y sancionado conforme lo establecido en la presente Especificación Técnica.

Aprobado la Planilla de Pago por parte del Supervisor de Obra, el mismo deberá remitirse a la AEVIVIENDA para que el Fiscal de Obra emita su conformidad; quien podrá proceder de la siguiente manera:

· El Fiscal tendrá hasta cinco (5) días hábiles para la revisión de la planilla de pago. Si no existiese observaciones a la planilla de pago presentada, el Fiscal de Obra elaborara el Informe de Conformidad para remitir la planilla de pago a la instancia correspondiente.

· El Fiscal de Obra podrá hacer observaciones la planilla de pago presentado dentro de los cinco (5) días hábiles y devolver al Supervisor de Obras para su corrección. La Empresa Contratista tiene tres (3) días calendario para sus correcciones y la Supervisión dos (2) días calendario para su reingreso a la AEVIVIENDA. 

· Si hubiera observaciones a la planilla de pago por segunda vez por parte del Fiscal de Obra antes de ser remitido a otra instancia, dentro de tres (3) días hábiles este deberá notificar tal situación y sancionar al Supervisor de Obras y a la Empresa Contratista, según lo señalado en el punto MULTAS Y SANCIONES.

XI. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.
El Proyecto será financiado de acuerdo al siguiente cuadro:
	ESTRUCTURA DEL PROYECTO POR EL TOTAL DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES

	CANTIDAD DE SOLUCIONES HABITACIONALES
	36
	S.H.

	ENTIDAD
	PORCENTAJE
	COSTO EN Bs.-

	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
	81.42%
	3.732.749,80

	APORTE PROPIO DEL BENEFICIARIO
	18,58%
	851.839,69

	COSTO TOTAL DE LAS S.H.
	100%
	4.584.589,49


Nota: Los porcentajes son referenciales.

· El aporte propio del beneficiario se encuentra detallado en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PROYECTO adjunto a este documento.

XII. GARANTÍAS.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de Vivienda, se establece las garantías según el objeto, las cuales deberán ser presentadas de acuerdo a lo solicitado en el DCD.
GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.
Tiene por objeto garantizar que los proponentes participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso de la contratación directa. Será por un monto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación. 

La vigencia de esta garantía deberá tener noventa (90) días calendario a partir de la apertura de la propuesta establecida en el DCD. 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta conforme a lo establecido en el DCD.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato; será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta el pago de la planilla final.
La garantía, será devuelta al Contratista, una vez que se cuente con el pago de la planilla final.
GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS.

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO.
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado por la AEVIVIENDA al Proponente por concepto de anticipo.

El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. 

Se iniciarán los pagos del contrato y la deducción del anticipo, a partir de la primera planilla de avance de obra hasta la penúltima planilla de avance de obra.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la AEVIVIENDA en caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días calendario o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado este.

El Contratista deberá indicar que solicitará el Anticipo hasta los 2 días hábiles de suscrito el contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado, en caso de solicitarse el anticipo tendrá un plazo de 10 días hábiles a partir la presentación de su solicitud adjuntado la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado.

El Supervisor de Obra llevará el control directo de la vigencia y validez de la garantía, en cuanto al monto y plazo, este deberá notificar al Fiscal de Obra quince (15) días hábiles antes de su vencimiento en el libro de órdenes o mediante nota expresa a efectos de requerir su ampliación al Contratista o solicitar a la AEVIVIENDA su ejecución.

GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA.

Tiene por objeto garantizar la correcta ejecución de una Obra posterior a su conclusión, como consecuencia de vicios ocultos o falta de cualidades en la obra por causas imputables al contratista. Será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del Contrato de la Planilla Final, cuando el importe contratado sea igual o mayor a Bs. 5.000.000.- (CINCO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS). La vigencia de esta garantía debe ser de un (1) año computable a partir de la recepción definitiva de la obra. La exigencia de esta garantía será establecida en el DCD.

XIII. SEGUROS.

El contratista contará con los seguros necesarios para la cobertura de cualquier riesgo que implique la ejecución de la obra (deberá presentar los seguros al Supervisor). La cobertura de los seguros será desde el inicio de la obra hasta su conclusión, y deben emitirse por los siguientes conceptos:

a) Seguro de obra

b) Seguro contra accidentes personales (personal de la empresa)

c) Seguro de responsabilidad civil

Estos seguros deberán presentarse al Fiscal de Obra hasta los 5 días hábiles después de emitida la orden de proceder.
XIV. MULTAS Y SANCIONES.
a) Multa por morosidad.
A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el Contratista y el Supervisor de Obra deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el Contratista se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la AEVIVIENDA obligándose a ésta última el pago de una multa de acuerdo a lo siguiente: 
Al Contratista, por incumplimiento se le aplicará una multa de: el equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día calendario de atraso en las siguientes causales: 

· Cuando el Contratista no cumpla con el plazo establecido en el Cronograma de Ejecución de Obra en lo referido a la recepción provisional.

· Cuando el Contratista no cumpla con la corrección de observaciones emitidas en la Recepción Provisional en el plazo establecido por la Comisión de Recepción de Obra (Recepción Definitiva).
Al Contratista, por incumplimiento se le aplicará una multa de: el equivalente al 0.5 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día calendario de atraso en la siguiente causal: 

· Cuando el Contratista no cumpla con el porcentaje del avance financiero dentro del plazo establecido en lo referido a los hitos verificables (hito 1, hito 2 e hito 3). 
· Cuando el contratista no presente su planilla de pago mensualmente al supervisor de obra, hasta el 5 de cada mes. Para que se considere una planilla de pago debe ser igual o mayor a 20 días efectivos de ejecución.

b) Otras Multas.
El Contratista se hará pasible a la multa del 1,5 por 1.000 del monto total del Contrato en los siguientes casos.

· Cuando el Contratista demorare más de cuatro (4) días calendario en responder las consultas (instructivos, cartas, informe, otros) formuladas por escrito por la AEVIVIENDA o por el Supervisor de Obra, en asuntos relacionados con el objeto del contrato.

· Incumplimiento por cada personal sustituido (Superintendente de Obra, Residente de obra y responsable de seguimiento social), excepto por incapacidad física del profesional, caso de gestación o caso de muerte. En cualquiera de los casos la Empresa Contratista, deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos de la causa aducida.

· Cuando el Contratista no cuente con el equipo mínimo comprometido de la propuesta adjudicada puesto en obra. 

· Cuando el Contratista no cumpla con alguna de las Condiciones Ofertadas de la propuesta adjudicada.

El Contratista se hará pasible a la multa del 1,5 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día calendario de atraso en la siguiente causal:
· Cuando el Contratista no entregue la planilla final de la obra con la documentación firmada y rubricada en el lapso de 30 días calendario después de la recepción definitiva al supervisor de obra, para proceder al cierre definitivo de la obra, el importe se descontará de su planilla de pago final, de persistir el incumplimiento, el Contratista será inhabilitado a participar en otros proyectos de la AEVIVIENDA en la siguiente gestión o periodo.

El Contratista se hará pasible a la multa del 0,2 por 1.000 del monto total del Contrato, en el siguiente caso:

•
Por cada llamada de atención escrita por diferentes causales establecidas en el presente documento y Contrato Vigente.

NOTA: Las multas serán aplicadas de acuerdo al último contrato vigente.
c) Llamadas de Atención:
El Supervisor de Obra podrá emitir llamadas de atención al Contratista por:
· Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el Supervisor de Obra.

· Incumplimiento en la incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto.

· Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta para la ejecución de obra.

· Incumplimiento por la ausencia del personal propuesto en obra. 

· Incumplimiento en la aplicación en el plan de control de calidad.

· Incumplimiento en el porcentaje de participación del personal femenino en obra.
· Cuando la empresa contratista, no inicie los trámites de Certificado de no Propiedad dentro del plazo establecido en el numeral VIII.

· Cuando la empresa contratista, no informe dentro los plazos establecidos en el numeral VII, sobre la obtención o demora en la en el Certificado de no Propiedad.

d) Resolución del Contrato.

Se procederá al trámite de resolución del Contrato, cuando:

· Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de diez (10) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

· Por suspensión de los trabajos sin justificación, por más de cinco (5) días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR de obra.
· Por tres (3) llamadas de atención al CONTRATISTA por la misma causal.
· De establecerse, que por la aplicación de multas se haya llegado al límite del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, por lo que se podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato. 

· De establecerse, que por la aplicación de multas se haya llegado al límite máximo del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, el Supervisor de Obra comunicará oficialmente esta situación a la AEVIVIENDA a efectos del procesamiento de la Resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el Supervisor de Obra, bajo su directa responsabilidad, de las Planillas de pago mensuales o planilla de liquidación final, sin perjuicio de que la AEVIVIENDA ejecute las GARANTÍAS BANCARIAS y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.
· El periodo para la Intención de Resolución de Contrato, debe aplicarse de acuerdo a la cláusula establecida en el Contrato (TERMINACIÓN DE CONTRATO), Reglas aplicables a la Resolución.
XV. MODIFICACIONES AL CONTRATO.
La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el Fiscal de Obra, Supervisor de Obra y Contratista.
Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Orden de Trabajo: La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato. Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor de Obra, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturada a este efecto. Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra. 

La orden de trabajo podrá presentarse hasta 10 días calendario antes de terminar el plazo de ejecución de la obra.

El documento necesario para efectivizar una orden de trabajo será el informe técnico.

b) Orden de Cambio: La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, pudiendo tomarse como causal de ampliación de plazo eventos compensables, siempre que estén debidamente fundamentados y cumplan con lo estipulado en el Reglamento para la contratación directa de Obras de la AEVIVIENDA.

Así mismo se pueden introducir modificaciones de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar a la creación de ítems nuevos o al incremento de los mismos. Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal. El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes. 

La orden de cambio podrá presentarse hasta 10 días calendario antes de terminar el plazo de ejecución de la obra.

Los documentos necesarios para efectivizar una orden de cambio serán: informe técnico, en caso de incremento del monto de Contrato se incluirá el informe financiero.

c) Contrato Modificatorio: El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde pueden ser introducidos ítems nuevos. El incremento del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original de Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio, en el caso de decremento el porcentaje deberá concertarse con la Empresa Contratista para evitar reclamos posteriores.
Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta. El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El contrato modificatorio podrá presentarse hasta 10 días calendario antes de terminar el plazo de ejecución de la obra.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes. Los documentos necesarios para efectivizar un contrato modificatorio serán: informes técnico y legal, en caso de incremento del monto de Contrato se incluirá el informe financiero.
XVI. EVENTOS COMPENSABLES.
Los siguientes eventos, serán Eventos Compensables de plazo en días calendario cuando:

a) El Supervisor de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por factores externos debidamente justificadas.

b) Si el pago de la planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión del Fiscal de obra a la dependencia de la AEVIVIENDA que efectuará el pago.

c) Se considerará como causa de ampliación de plazo, el mal tiempo de acuerdo al informe o reporte del SENAMHI, donde señale una intensidad de lluvia igual o mayor a 5 mm y/o reporte fotográfico emitido según el sistema SSP, en el caso de saturación del terreno post lluvias con la emisión del informe técnico de la institución correspondiente u otro documento técnico certificado.

d) Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el Supervisor de Obra determina que son aplicables con el visto bueno del Fiscal de obra.

e) Se considerará como causa de Ampliación de Plazo, la falta de condiciones del terreno que impidan el inicio y ejecución de las obras.
f) Se considerará como causa de Ampliación de Plazo, el retraso en la emisión del Certificado de no Propiedad, posterior a los 20 días calendario posteriores al inicio del tramite en Derechos Reales, siempre que este retraso no sea atribuible a la empresa contratista, en coordinación con el Supervisor.

Si un Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará dicha fecha, según la evaluación y determinación del Supervisor de Obra.
Tan pronto como el Contratista proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto en el presente numeral, el Supervisor de Obra evaluará el requerimiento y, si corresponde, solicitará la ampliación del plazo de ejecución de obra correspondiente.

El Contratista deberá solicitar la compensación de plazo al Supervisor de Obra, mediante el Libro de Órdenes, el día que suceda el hecho, para su posterior presentación en una ampliación de plazo.
XVII. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA.
La Supervisión Técnica de los Proyectos de Vivienda Nueva, será realizada por consultores o empresas consultoras contratadas. El Supervisor de obra será responsable de garantizar la calidad de la obra a través del monitoreo y control del proyecto, además deberá solicitar los ajustes necesarios de los Proyectos de Vivienda Nueva al Fiscal de obra asignado.  

La Fiscalización de los Proyectos de Vivienda Nueva estará a cargo del personal técnico asignado de la AEVIVIENDA.   
XVIII. ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN.
Se enuncian las siguientes actividades y funciones de manera indicativa no limitativa:

1. Emitir la Orden de Proceder al Contratista.

2. Revisar a detalle todos los documentos y planos con los que se ha contratado la Obra, es de su directa responsabilidad, por lo que no podrá aducir desconocimiento de los mismos para eximirse de la responsabilidad final y total de la Supervisión de la Obra, si existiera alguna observación o modificación este deberá comunicar al Fiscal de Obra asignado por AEVIVIENDA.

3. Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones técnicas para la correcta ejecución de la obra.

4. Solicitar cronograma de obras del plazo de ejecución hasta diez días hábiles a partir de la entrega de la orden de proceder, asimismo, la movilización de equipos e instalación de faenas deberá ser efectiva hasta diez días calendario a partir de la entrega del cronograma de ejecución e instruir el cambio si corresponde para cada Orden de Cambio o por Ampliación de Plazo; además, deberá solicitar el cronograma de desembolsos para realizar el control respectivo. 
5. Realizar el seguimiento a la Empresa Contratista, respecto a la gestión de los certificados de no propiedad a Nivel Nacional de los 72 beneficiarios emitido por Derechos Reales, (asumiendo los costos), del titular y su conyugue (si corresponde), y presentar a la AEVIVIENDA hasta antes de iniciar con la ejecución física del proyecto.
6. Solicitar a la empresa su plan respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional, en cumplimiento a la Ley General del Trabajo -16998, estableciendo medidas y/o actividades para eliminar, reducir y controlar los riesgos.
7. Presentar el cronograma de desembolsos de la consultoría al Fiscal de Obra.

8. Solicitar al Fiscal de Obra una fotocopia de la Licencia Ambiental Vigente y copia en formato digital de los documentos ambientales correspondientes PPM (Programa de Prevención y Mitigación) y el PASA (Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental), para su posterior entrega a la Empresa Contratista.

9. Exigirá a la Empresa Contratista y remitirá al Fiscal de Obra los Formularios de autorización de Ingreso a Áreas Protegidas Nacionales o Sub Nacionales (cuando corresponda).

10. Solicitar al Fiscal de Obra una copia en formato magnético de la Guía 002 y Guía 006 “Llenado de las Planillas Ambientales”, para el reporte de las Medidas del PPM-PASA implementadas, para su posterior entrega a la Empresa Contratista.

11. Para los proyectos con montos mayores a los cuatro millones, se debe instruir la realización de ensayos de laboratorio de los factores ambientales que correspondan, esto en la etapa de ejecución y de mayor movimiento, el cual deberá ser adjuntado al Informe de Monitoreo Ambiental en el 50% de avance de la obra o en su caso en el informe final.

12. Para el cumplimiento del PPM – PASA del Proyecto, se debe verificar la implementación, registro y reporte de las siguientes medidas de prevención y mitigación ambiental: 1.- Actividades de control de emisiones de polvo (riego de áreas de trabajo y otras requeridas); 2.- Medidas para evitar la contaminación por aguas residuales (pozos de infiltración o conexión al sistema de alcantarillado, según corresponda); 3.-  Medidas para evitar la contaminación por residuos sólidos (Uso de basureros diferenciados para materia orgánica, plásticos, etc. y registros fotográficos de entrega de los residuos sólidos al servicio de recolección del municipio correspondiente para su disposición final en lugares autorizados); 4.- Medidas para evitar impactos a la Fauna y Flora del área del proyecto y el cumplimiento del Plan de Manejo del Área Protegida cuando corresponda; 5.- Limpieza general (cierre y abandono de la etapa de ejecución).

13. Debe dar seguimiento al cumplimiento de la Seguridad y Salud Ocupacional, dotación y uso de los Equipos de Protección Personal – EPP´s (cascos, botines punta de acero, guantes de trabajo, lentes, protectores auditivos); ropa de trabajo (overoles, chalecos con reflectivos); señalización en obra (límite de velocidad, prohibido hacer fuego cerca de combustibles y vehículos, cintas de seguridad en caso de zanjas y pendientes o lugares con riesgo); barandas y uso de arnés en el caso de trabajos en altura, además de capacitaciones periódicas; los vehículos, maquinaria y equipos deben contar con mantenimiento preventivo y correctivo.

14. Debe instruir la remisión de informes ambientales al inicio, al 50 % de avance y en el informe final, contemplando un acápite referido a Seguridad y Salud Ocupacional con los respectivos respaldos.

15. Revisar y controlar permanentemente el cronograma de obras presentado por el Contratista, para que mantenga absoluta relación con el avance físico y financiero del proyecto, incluidos las planillas de pago por avance de obra solicitados por el Contratista.

16. Acompañar de manera previa y durante la ejecución de la obra al trabajo de identificación y verificación de la propiedad de los terrenos del beneficiario para la implementación de la vivienda. 

17. Aprobar las zonas para el acopio de materiales de construcción, protegiendo de daños al medio ambiente.

18. Instruir en el Libro de Órdenes las actividades y problemas que puedan presentarse durante la ejecución de cada Ítem y responder todas las solicitudes del Residente de Obra. 

19. Participar de manera conjunta con el Contratista en las tareas de replanteo de la obra.

20. Realizar la geo referenciación de cada una de las viviendas y presentar en el informe a la fiscalización.

21. Controlar el trabajo del Contratista, sobre la base de los planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas, para asegurar la buena ejecución de trabajos concertados en los términos contractuales.

22. Efectuar el control de calidad y dosificación, la verificación y aprobación del uso de materiales de construcción antes de su utilización, solicitar certificados de calidad. 

23. Realizar mediciones conjuntas con el Contratista de acuerdo al avance físico de la obra.

24. Revisar y aprobar todos los informes elaborados por el Contratista.

25. Exigir al Contratista los respaldos técnicos necesarios para procesar planillas de pago.

26. Aprobar las planillas de pago presentados por el Contratista, verificando firmas y rubricas en todas las hojas.

27. En caso necesario podrá instruir, gestionar y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra.

28. Adoptar todas las medidas técnicas y administrativas para el cumplimiento del plazo de ejecución establecido en el contrato de obras suscrito entre la AEVIVIENDA y el Contratista.

29. Autorizar la solicitud de suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas con respaldo de SENAMHI; o reporte fotográfico emitido según el sistema SSP; o en el caso por la saturación del terreno post lluvias con la emisión del informe técnico de la institución correspondiente u otro documento técnico certificado, por convulsión social con respaldo, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, para una probable ampliación de plazo.

30. Atender los reclamos presentados por el Contratista.

31. Instruir ensayos y/o pruebas para determinar la calidad de ejecución del ítem (según corresponda) para evitar la existencia de defectos en la ejecución de los trabajos del Contratista.

32. Instruir en el Libro de Órdenes la corrección de defectos en la ejecución de los trabajos del Contratista.

33. Verificar la capacidad técnica del personal del Contratista, tanto de la parte profesional y directriz, como del personal obrero, recomendando o exigiendo su reemplazo cuando sea necesario.

34. En caso de sustitución del personal técnico clave, el Supervisor deberá verificar y aprobar que el nuevo personal técnico clave tenga al menos el mismo o mejor perfil profesional de los salientes.

35. Adoptar medidas necesarias para que todas las actividades se lleven adecuadamente y en plazo, para la ejecución de la obra. 

36. Controlar que todas las personas que no formen parte del proyecto y de la empresa deberán contar de manera obligatoria con el equipo de seguridad industrial (EPP`s), caso contrario no podrán ingresar al área de trabajo.

37. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías contractuales e instruir su renovación diez (10) días hábiles antes del cumplimiento.

38. A solicitud del Contratista, para la ampliación de monto y plazo a requerimiento oportuno será revisado por el Supervisor de Obra, el mismo se hará conocer al Fiscal de Obra. 

39. Integrar en la Comisión de Recepción Provisional y Definitiva de la Obra. 

40. Exigir al Contratista la presentación de planos As built (debe contemplar los volúmenes con los que se construyó la obra).

41. Establecer las multas atribuibles al Contratista por incumplimiento de los términos contractuales.

42. Establecer descuentos, si corresponde, en las planillas de pago presentados por el Contratista.

43. Garantizar el equipo y herramientas y otros propuestos, necesarios para la efectiva Supervisión de la construcción de las Unidades Habitacionales.

44. Reportar asistencia a la obra de manera mensual a la fiscalización.

45. Cumplir las obligaciones pactadas con el Contratante.

46. Informar al Contratante, a través de la Fiscalización, sobre el progreso del proyecto, como insumo que se puede utilizar en la toma de decisiones para la agilización y mejor desenvolvimiento del proyecto.

47. Atender todos los requerimientos de Fiscalización relativos al desarrollo de sus funciones y a la ejecución de la obra que supervisa.

48. Realizar el control, monitoreo y seguimiento al componente social de:

(Sustitución de Beneficiarios), por las siguientes causas:

a) Por renuncia escrita del beneficiario.

b) Por incumplimiento de aporte propio, a la tercera notificación de incumplimiento.

c) Por el caso de comprobarse inconsistencia en la veracidad de la información contenida en el formulario de solicitud o declaración jurada.

d) Por abandono del Proyecto sin justificación y comunicación alguna.

e) Por otro tipo de casos, no previstos en el proyecto, la Dirección Departamental previo análisis social y jurídico, definirá la sustitución del beneficiario.
f) Por discrepancia al momento de realizar la contrastación entre la declaración jurada inicial y el Certificado de no Propiedad del titular o conyugue expedido por derechos Reales.
El contratista deberá ratificar la lista de beneficiarios y de corresponder deberá solicitar la sustitución al Supervisor hasta antes del 30% del avance físico del proyecto (posterior al porcentaje de avance físico indicado se realizará el recorte de beneficiarios del proyecto).
Para la evaluación de nuevos beneficiarios, el contratista deberá aplicar el protocolo de evaluación técnica social establecida por la AEVIVIENDA, el cual será proporcionado por el Fiscal de Obra a través del Supervisor.
Una vez realizada la solicitud de sustitución por el contratista, la AEVIVIENDA remitirá la aprobación de los nuevos beneficiarios y la lista final hasta 20 días calendario, mismo tiempo bajo análisis de la supervisión y fiscalización de obra, se podrá compensar por ampliación de plazo respectivo a favor de la empresa contratista.
(Cambio del Beneficiario Titular), por los siguientes motivos:                                                                                    

a) Por fallecimiento del beneficiario titular, debiendo procederse al cambio de nombre a favor de sus descendientes, ascendientes o colaterales, respetando ese orden legal, que cumplan los requisitos exigidos por la AEVIVIENDA para ser beneficiario.
b) Por Ruptura de la relación conyugal o de convivencia, en cuyo caso el beneficio será prioritariamente, a favor del cónyuge o conviviente que este con la tutela de los hijos o de la carga familiar manifestada al momento de realizar la evaluación social.

c) Por el caso de abandono de los padres el beneficio será a favor del hijo/a que asuma la carga familiar.

d) Por otro tipo de casos, no previstos que se hará conocer a la fiscalización.

49. A la conclusión de la obra el Supervisor solicitará al Contratante mediante el Fiscal de obra, el formulario de Evaluación de Desempeño de la Empresa Contratista, debiendo realizar la evaluación enmarcado en tres aspectos importantes como: Oportunidad en la entrega, Presentación General y Calidad Técnica, permitiendo recomendar y/o denegar su presentación en otros proyectos con la institución Contratante, como resultado al trabajo desempeñado.
XIX. ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN.
Se enuncian las siguientes actividades y funciones de manera indicativa no limitativa:

1. Conocer a detalle toda la documentación y planos del proyecto asignados, para realizar una correcta fiscalización y poder asegurar que todas las actividades se lleven a cabo por el Supervisor de Obra y el Contratista de acuerdo a normativa vigente.

2. Dar estricto cumplimiento al Reglamento Operativo, Reglamentos Específicos, Guía Boliviana de Fiscalización de Obras y otras disposiciones.

3. Exigirá y remitirá a la DNGP los Formulario de autorización de Ingreso a Áreas Protegidas Nacionales o Sub Nacionales (cuando corresponda).

4. Entregar al Supervisor de Obra en medio magnético la Licencia Ambiental y el PPM (Programa de Prevención y Mitigación) y el PASA (Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental) de la eco región correspondiente al proyecto, donde se encontrarán detalladas cada una de las medidas de mitigación, se resalta que, del listado de dichas medidas, solo se aplicaran las que corresponden a las actividades a ejecutar en la obra.

5. Realizar el seguimiento y control respecto de las medidas de mitigación ambiental a ser asumidas por el Supervisor de Obra y el Contratista. Asimismo, instruirá la implementación de las recomendaciones que sean pertinentes. En caso de que el Contratista no de cumplimento a sus obligaciones ambientales o que incumpla con las instrucciones del Supervisor de Obra, el Fiscal de Obra definirá las acciones necesarias para que el Contratista solucione cualquier problema ambiental de su competencia, a su propio costo.

6. Verificar el cumplimiento a las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional.

7. Hacer el seguimiento a la ejecución del proyecto, en sus distintas etapas, en estricta sujeción a las previsiones establecidas en la presente especificación técnica y contrato de obra, velando por el cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables.

8. Revisar y dar conformidad a planillas de avance físico de obra.

9. Revisar y dar conformidad a las modificaciones de obra.

10. Efectuar visitas periódicas de inspección a las obras para verificar el avance, la buena ejecución y la calidad de las mismas.
11. Verificar junto al Supervisor de Obra el progreso de las obras con el fin de tomar decisiones oportunas para mejorar el funcionamiento de las mismas y garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos en el contrato.

12. Verificar con el Supervisor de Obra los avances físicos de la ejecución de las respectivas obras para probar planillas de pago presentadas por el Supervisor y el Contratista

13. Verificar y validar las modificaciones de contratos de obra para su aprobación.

14. Verificar periódicamente la calidad los materiales de construcción que fueron aprobados por el Supervisor de Obras. 
15. Verificar que el Contratista genere condiciones óptimas para que los beneficiarios puedan realizar actividades de mano de obra no calificada como su aporte propio.

16. Controlar el cumplimiento de los cronogramas de obra y de desembolsos.

17. Exigir al Supervisor de Obra el fiel cumplimiento de su contrato de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, realizando seguimiento y control de sus actividades, funciones y alcances del servicio desde la emisión de la orden de inicio hasta la recepción provisional y definitiva del Proyecto, debiendo hacer el cierre operativo como administrativo financiero.

18. Exigir otros informes complementarios y aclaraciones pertinentes sobre la ejecución de la obra.

19. Aprobar las especificaciones técnicas de respaldo de las modificaciones contractuales.

20. Verificar la permanencia del Supervisor de Obra contratado por la AEVIVIENDA para la ejecución del Proyecto en la zona de intervención.  
21. Verificar la lista de los beneficiarios que cuenten con el Certificado de no Propiedad.

XX. DERECHOS DEL CONTRATISTA.
El Contratista, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la AEVIVIENDA, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el Contrato.
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al Supervisor de Obra, con copia al Fiscal de Obra, hasta diez (10) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el Contratista no podrá presentar reclamo alguno. El Supervisor no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El Supervisor, dentro del lapso impostergable de cinco (5) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al Fiscal de Obra, para que éste en el plazo de cinco (5) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al Contratista.  Dentro de este plazo, el Fiscal de Obra podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el Fiscal de Obra podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el Supervisor no emita el informe de recomendación dentro del plazo correspondiente, el Fiscal de Obra deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al Contratista. El Fiscal de Obra, en razón al incumplimiento de las funciones del Supervisor procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el contrato de Supervisión.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los quince (15) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por el Supervisor. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del Contratista considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.
XXI. RECEPCIÓN PROVISIONAL.
A la conclusión de la obra, el Contratista solicitará a la Supervisión de obra una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas. 

El Contratista en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, mediante carta expresa o en el Libro de órdenes solicitará al Supervisor de Obra señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra. 

Si la obra, a juicio técnico del Supervisor de Obra se halla correctamente ejecutada, conforme a los documentos Contractuales, mediante el Fiscal de Obra hará conocer a la AEVIVIENDA su intención de proceder a la Recepción Provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el Supervisor de Obra reciba la carta de aceptación de la AEVIVIENDA, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el Contratista dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

Si la obra, a juicio técnico del Supervisor de Obra se halla inconclusa, el mismo tendrá la facultad de rechazar la solicitud de Recepción Provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al Contratista hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.
El Supervisor deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder los 30 (treinta) días calendario. 

La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del Supervisor de Obra, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada.
XXII. RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la recepción provisional, el Contratista mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al Supervisor el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). 

El Supervisor de obra señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento de la AEVIVIENDA, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del Contratista. Vencido dicho plazo el Contratista podrá dirigir su solicitud directamente al Fiscal de Obra a efectos de que la Comisión de Recepción realice la Recepción Definitiva de la obra. La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la AEVIVIENDA, y entregada a esta institución. Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula correspondiente. 

Realizada la Recepción Definitiva de la Obra, el contratista deberá contar con:

· Acta de Recepción Definitiva del proyecto (3 ejemplares originales). 
· Actas de Recepción Individual a los beneficiarios (3 ejemplares originales más fotocopia de carnet de identidad del titular y del cónyuge vigentes). 

XXIII. LIBRO DE ÓRDENES
El libro de órdenes será notariado, llenado y respectivamente foliado.

El libro de órdenes, será único en su estructura desde el inicio hasta la conclusión de obra (empastado con una foja original y dos fojas para copias), así como inalterable por constituir un documento oficial.

El Libro de Órdenes imprescindiblemente, debe encontrarse en la obra, además no debe contener borrones, sobre escrituras, raspaduras y no debe faltar ni una sola hoja en el mismo.

El libro de Órdenes será entregado a la Entidad Contratante, mediante la planilla de liquidación final quedando una copia en poder del Supervisor de Obra y la otra al Contratista.
El Contratista deberá verificar las condiciones y características de la Infraestructura, climatológicas y ambientales en el sitio de las obras, facilidades existentes, etc. Toda observación que no contemple la obra debe dar a conocer al Supervisor de Obra y ser escrito en el Libro de Órdenes.

CONDICIONES TÉCNICAS:

XXIV. PERFIL DEL PROPONENTE.
Experiencia de la Empresa.

a) Experiencia General del Proponente: Debe contar con una experiencia al menos 2 veces el monto respecto al valor del precio referencial en actividades relacionadas a su rubro, contabilizada en los últimos 15 años.

b) Experiencia Específica del Proponente: Debe contar con una experiencia específica de al menos 1 vez el monto respecto al valor del precio referencial en actividades relacionadas a su rubro en Obras Similares y/o Proyectos de Vivienda Cualitativa y de Autoconstrucción, contabilizada en los últimos 15 años.
La experiencia general y especifica del proponente, una vez adjudicado deberán ser acreditadoscon:

· Para la experiencia con Entidades Públicas, Actas de Entrega Definitiva, Actas de Recepción Definitiva, Certificados de Terminación de Obra, Contrato con documento de respaldo de conclusión u otro documento que acredite su experiencia. 

· Para la experiencia con particulares, debe presentar Contrato notariado con documento de respaldo de conclusión. 
XXV. OBRAS SIMILARES Y/O PROYECTOS DE VIVIENDA.
Se tienen las siguientes:

· POR SU SIMILITUD

Edificaciones: Viviendas de interés social (Cualitativa y/o por Autoconstrucción), unifamiliares y multifamiliares, Edificios, Hospitales, Centros de Salud, Centros Educativos, Centros Sociales y Comerciales, Instalaciones Deportivas, Instalaciones Recreativas, Terminales, galpones, remodelaciones y restauraciones.

· POR SU COMPLEJIDAD
Obras Hidráulicas: canales, embovedados, regulación de ríos, mantenimiento y reparación de obras hidráulicas, defensivos.
Obras Viales: Accesos, Puentes, Viaductos.
XXVI. PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO.
El personal clave mínimo requerido para la ejecución del proyecto es:
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	Cantidad
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS SIMILARES (*)

	Ingeniero Civil y/o Arquitecto 


	Superintendente de obra


	1


	2 veces el monto respecto al valor del precio referencial y 5 años (Mayor o Igual a 21 Soluciones Habitacionales) 

o,
en trabajos de su área profesional y/o técnica.
	1 vez el monto respecto al valor del precio referencial y 2 años (Mayor o Igual a 21 Soluciones Habitacionales) o, como Superintendente de obra, Gerente de Construcción, Director de Obra, Supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Residente, Técnico Operativo de Área (TOA), Inspector de Proyecto, en OBRAS SIMILARES, relacionados a la construcción de obras civiles: viviendas, mercados, escuelas,  centros comerciales, locales y otras similares de igual o mayor complejidad.


	Ingeniero Civil y/o Arquitecto
	(**)Residente de obra
	1 (***)
(un residente hasta 50 viviendas – ver nota)
	1 vez el monto respecto al valor del precio referencial y 3 años (Mayor o Igual a 21 Soluciones Habitacionales) 

en trabajos de su área profesional y/o técnica.
	0.5 Veces el monto respecto al valor del precio referencial y 1 año como Superintendente de Obra, Gerente de construcción, Director de Obra, Supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Residente, Técnico Operativo de Área (TOA), Inspector de Proyecto, en OBRAS SIMILARES, relacionados a la construcción de obras civiles: viviendas, mercados, escuelas, centros comerciales, locales y otras similares de igual o mayor complejidad.

	Sociólogo, Psicólogo, Comunicador, Trabajador Social, Licenciatura en Ramas Afines en áreas sociales y educativas
	(****) Responsable social de seguimiento 
	1
	3 años en trabajos de su área profesional y/o técnica.
	1 años en trabajos de su área profesional y/o técnica como Facilitador social, Capacitador social, Técnico de seguimiento social.


La experiencia del personal será computada considerando el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al requerido por la AEVIVIENDA, que deberán ser acreditados con:

· Para entidades públicas, certificados suscritos por el contratante, Actas de Entrega Definitiva, Actas de Recepción Definitiva, Certificados de Terminación de Obra, Certificados de Trabajo, Contrato con documento de respaldo que acredite su participación hasta la conclusión del objeto del contrato.

· Para trabajos con particulares: contratos con documento de respaldo de conclusión, certificados de trabajo, el mismo que indique inicio y fin, especificando el monto y/o plazo ejecutado, según corresponda.

NOTAS:

(*) 
Se debe considerar similar a lo contemplado en el acápite de Obras Similares y/o Proyectos de Vivienda Cualitativa y/o Autoconstrucción.
(**)
El o los Residentes de Obra propuestos por la empresa contratista deberá permanecer en obra a tiempo completo.
(***)
La cantidad de residentes de obra se determinará en función de las soluciones habitacionales del proyecto, tomando en cuenta que 1 residente de obra puede ver hasta un máximo de 50 soluciones habitacionales.

(****) El responsable social de seguimiento de la Empresa Contratista, deberá ser contratado a tiempo completo y desarrollará sus actividades en coordinación con el responsable social de seguimiento de la AEVIVIENDA (presentando informes de acuerdo a requerimiento), y será controlada por el Supervisor de Obra.

El/la responsable Social de la Empresa Contratista debe realizar talleres socio educativos y el refuerzo de los mismos a nivel individual y familiar, considerando también a los hijos menores; mediante charlas y o exposiciones con el objetivo de generar un cambio integral, fortaleciendo conocimientos, desarrollando las habilidades (competencias) que permitan mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y la comunidad a partir del Vivir Bien.

Temáticas a desarrollar:
· Educación Socio ambiental y la importancia en los servicios ambientales,
· Higiene, salubridad y bioseguridad,
· Saneamiento Básico,
· Equidad de género y generacional, Prevención de violencia intrafamiliar,
· Hábitat, calidad de vida, hábitos saludables y el cumplimento de la función social de la vivienda,
· Otros a requerimiento de la AEVIVIENDA.
La Empresa Contratista debe Elaborar/diseñar manuales con contenido social que fortalezca y promueva la cultura del vivir bien, los cuales serán entregados a los beneficiarios en los talleres socioeducativos.
Para el Personal Clave la experiencia será tomada en cuenta a partir del título en Provisión Nacional (debe adjuntar respaldos).
El Ingeniero Civil y/o Arquitecto, deberá contar con el número de registro del Colegio Profesional correspondiente.
En caso de sustitución del personal clave, el reemplazante deberá tener un perfil igual o mayor al profesional ofertado en su propuesta, el Supervisor de Obra informará al Fiscal de Obra, para ser penalizado conforme se establece en las Especificaciones Técnicas. 
XXVII. FRENTES DE TRABAJO
El proyecto deberá considera un número mínimo de frentes de trabajo de acuerdo a la siguiente tabla:
	Tipos de Frentes
	Unidad
	Numero de frentes de trabajo (*)

	OBRA GRUESA Y FINA
	FRENTE
	8

	ESPECIALISTAS ELÉCTRICOS
	FRENTE
	2

	ESPECIALISTAS EN AGUA POTABLE Y SANITARIO
	FRENTE
	2

	ESPECIALISTAS EN CARPINTERÍA EN MADERA
	FRENTE
	2

	ESPECIALISTAS EN CARPINTERÍA EN ALUMINIO
	FRENTE
	2

	ESPECIALISTAS EN PREFABRICADOS
	FRENTE
	2

	TOTAL FRENTES
	18


Para obra gruesa y fina se considerará un frente de trabajo al grupo mínimo de 6 personas el cual deberá estar compuesto por 2 albañiles y 4 ayudantes (sin considerar el aporte propio). Para instalaciones: sanitario, eléctrico, agua potable y prefabricados, se considerará un frente de trabajo al grupo mínimo de 4 personas el cual deberá estar compuesto por 1 especialista y 3 ayudantes (sin considerar el aporte propio).
El contratista deberá garantizar un 15% de participación de integrantes femeninos en trabajos de obra gruesa, fina e instalaciones, debiendo ser reportado mediante el listado del personal que participa en el proyecto, presentado al supervisor de obra para que este verifique el cumplimiento del porcentaje de participación femenina.

XXVIII. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD / CILINDRADA / REND. 

	1
	Camioneta todo terreno en óptimas condiciones de funcionamiento con un máximo de 10 años (modelo) de antigüedad.


	Unid
	1
	 
	>=2350 cc

	2
	Volquete o Camión en buenas condiciones de funcionamiento con un máximo de 20 años (modelo) de antigüedad.
	Unid
	1
	 
	>=5.7 Toneladas

	3
	Mezcladora
	Unid
	4
	 
	320 lts o superior

	4
	Vibradora
	Unid
	4
	 >=1.5 HP
	

	5
	Compactadora Manual Tipo Saltarina
	Unid
	3
	
	

	6
	Podrá agregar algún insumo de importancia (cuando corresponda)
	Unid
	--
	
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	1
	Bomba de agua
	Unid
	2
	>=0.25 HP
	 

	2
	Generador eléctrico
	Unid
	3
	>=3 HP
	 

	3
	Motocicleta en buenas condiciones
	Unid
	3
	
	>=200 c.c.

	4
	Podrá agregar algún insumo de importancia (cuando corresponda)
	Unid
	--
	
	


Nota: Para vehículos livianos, pesados y motocicletas, el proponente deberá adjuntar documento de respaldo en fotocopia simple legible del RUAT, para propios o alquilados. 

En caso de adjudicación debe presentar: 

• Para Vehículos livianos, pesados y motocicletas PROPIOS, presentar Original o Fotocopia Legalizada o Notariado de RUAT. 

 • Para Vehículos livianos, pesados y motocicletas ALQUILADOS, presentar el Contrato de Alquiler Original.
En la etapa de ejecución del proyecto, se podrá realizar el reemplazo de los vehículos livianos, pesados y motocicletas, siempre que tenga igual o mejor características de la propuesta. En caso de sustitución sin justificación por el Contratista, el Supervisor de Obra, deberá penalizar conforme se establece en las Especificaciones Técnicas.

XXIX. CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES.
Todos y cada uno de los materiales deberán ser de primera calidad y aprobado por el Supervisor de Obra, ajustándose estrictamente a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas.

Si la calidad de algún material no se encuentra especificada, obligatoriamente deberá merecer la aprobación del Supervisor de Obra.

En caso de ser requerido, el Supervisor de Obra aclarará o ampliará las características de un insumo a ser adquirido para la obra o la de un ítem a ser ejecutado por el contratista.

Cemento: Se deberá utilizar cemento Portland 100% de origen nacional fresco y de calidad probada IP-40.

Cerámica: Deberá utilizarse una cerámica nacional esmaltada de marca reconocida con una calidad mínima de PEI-3 o superior.
XXX. PLAN DE TRABAJO.
El contratista deberá contar con su Plan de Trabajo de acuerdo a lo siguiente:

1. Especificaciones Técnicas de los Ítems del Proyecto. La empresa deberá cumplir lo descrito en las Especificaciones Técnicas de los ítems del proyecto, y contemplar dentro del plazo de ejecución, la gestión del trámite para la obtención de los certificados de no propiedad de la lista de beneficiarios inicial.

2. Equipo mínimo comprometido para la ejecución de obra.- La empresa deberá garantizar la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, adjuntando documento de respaldo en fotocopia simple legible del RUAT de vehículos livianos, pesados y motocicletas, para propios o alquilados.

En caso de adjudicación debe presentar Original o Fotocopia Legalizada de RUAT para Vehículos Propios y/o Contrato de Alquiler Original para Vehículos Alquilados.
3. Seguridad y Salud Ocupacional para su personal. En la etapa de ejecución de la obra, la empresa deberá presentar su plan respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional hasta diez días hábiles a partir de la entrega de la orden de proceder, en cumplimiento a la Ley General del Trabajo -16998, que deberá contener mínimamente lo siguiente:
· Dotación de Equipos de Protección Personal (cascos, sombrero, botas, guantes, lentes de seguridad oscuros y claros, tapones de oído).
· Control de trabajos críticos, en altura, izaje de cargas, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, y trabajos en espacios confinados.
· Señalización y demarcación de áreas de trabajo.
· Manejo y manipulación de materiales y residuos peligrosos.
· Prevención y atención de accidentes de trabajo.
· Prevención y atención de emergencias.
4. Plan de Control de Calidad. – En la etapa de ejecución de la obra, la empresa deberá presentar un documento que indique como se gestionará todas las actividades relacionadas al control de calidad de: los materiales, la ejecución y las pruebas en obra terminada, conforme los requieran las especificaciones técnicas, hasta diez días hábiles a partir de la entrega de la orden de proceder. El documento tendrá el siguiente contenido mínimo:

· La planificación del control de recepción en obra de materiales, productos, equipos y maquinaria: Documentación (manuales o catálogos) de los equipos y maquinaria, certificados y/o ensayos de calidad de los materiales y certificado de garantía de los productos del fabricante, documentos de conformidad y/o autorizaciones administrativas (cuando sea necesario), distintivos de calidad, evaluaciones técnicas de idoneidad (cuando sea necesario).

· La planificación del control de calidad de la ejecución de la obra: Control del replanteo, lineamiento para el transporte de los materiales utilizados dentro de la obra, correcta ejecución y disposición de elementos constructivos e instalaciones, organización de las actividades de control de calidad y las verificaciones de la conformidad con el proyecto conforme las especificaciones técnicas, normativa complementaria que se aplicará, buenas prácticas constructiva a utilizarse. 

· La planificación del control de obra terminada: Comprobaciones y pruebas de servicio que se realizarán tanto a la obra gruesa, fina y sistemas (sanitario, agua potable y eléctrico) complementarias a lo indicado en las especificaciones técnicas.  

La empresa deberá indicar quien será el responsable de aplicar el Plan de Control de Calidad y como se registrará esta información en la bitácora de los controles de calidad (data book), la cual deberá estar actualizada y disponible en el sitio del proyecto hasta su entrega en la última planilla de pago.
XXXI. VOLÚMENES DE OBRA
Por el total de las Soluciones Habitacionales (Información para utilizar en el formulario B-1 PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA)
	NUM ITEM
	NOMBRE DEL ITEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	VOLUMEN

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS
	GLOBAL
	1

	2
	LETRERO DE OBRA DE MURO DE LADRILLO 6H (24X18X12)
	GLOBAL
	1

	3
	TRAZADO Y REPLANTEO
	GLOBAL
	36

	4
	EXCAVACIÓN DE 0 A 2,50 M (SIN AGOTAMIENTO)
	METRO CUBICO
	369,76

	5
	SOLADURA DE PIEDRA MANZANA SIN CONTRAPISO
	METRO CUADRADO
	487

	6
	ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO
	METRO CUBICO
	58,6

	7
	COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO (0,25X0,25)
	METRO CUBICO
	76,26

	8
	VIGA DE ARRIOSTRE DE HORMIGÓN ARMADO
	METRO CUBICO
	46,1

	9
	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO
	METRO CUBICO
	100,74

	10
	SOBRECIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	METRO CUBICO
	48,92

	11
	IMPERMEABILIZACIÓN CON CARTÓN ASFALTICO
	METRO CUADRADO
	158,3

	12
	MURO DE LADRILLO DE 6H C/MORTERO DE CEMENTO (25X15X10) E=10 cm
	METRO CUADRADO
	3712,64

	13
	VIGA CADENA DE HORMIGÓN ARMADO
	METRO CUBICO
	82,34

	14
	LOSA LLENA DE HORMIGÓN ARMADO P/TANQUE ELEVADO
	METRO CUBICO
	3,6

	15
	CUBIERTA DE PLACA ONDULADA DE FIBROCEMENTO PREPINTADA C/ESTRUCTURA DE MADERA
	METRO CUADRADO
	2557,32

	16
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO
	METRO CUADRADO
	2025,48

	17
	CONTRAPISO DE HORMIGÓN E=5cm
	METRO CUADRADO
	97,2

	18
	BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO
	METRO
	321

	19
	ALERO DE YESO C/ ESTRUCTURA MADERAMEN
	METRO CUADRADO
	422,22

	20
	MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA COCINA
	METRO CUADRADO
	75,6

	21
	REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO
	METRO CUADRADO
	1434,62

	22
	REVOQUE INTERIOR DE YESO
	METRO CUADRADO
	3636,04

	23
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE DOS FOSAS CON ACCESORIOS
	PIEZA
	36

	24
	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PARA MESÓN
	METRO CUADRADO
	183,6

	25
	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA C/CEMENTO COLA
	METRO CUADRADO
	846

	26
	PISO DE CERÁMICA C/CEMENTO COLA
	METRO CUADRADO
	1783,26

	27
	ZÓCALO DE CERÁMICA C/CEMENTO COLA
	METRO
	1640,9

	28
	REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO
	METRO CUADRADO
	3450,98

	29
	PROVISION Y COLOCADO DE VENTANA DE ALUMINIO LINEA 25 C/VIDRIO 4MM + ACCESORIOS
	METRO CUADRADO
	402,84

	30
	PROVISIÓN Y COLOCADO CIELO FALSO DE PLACA PVC C/ESTRUCTURA GALVANIZADA
	METRO CUADRADO
	1863,12

	31
	PROVISIÓN Y COLOCADO PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (1,00X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERÍA)
	PIEZA
	36

	32
	PROVISIÓN Y COLOCADO PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (0,90X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERÍA)
	PIEZA
	80

	33
	PROVISIÓN Y COLOCADO PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (0,80X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERÍA)
	PIEZA
	36

	34
	PINTURA INTERIOR LATEX
	METRO CUADRADO
	3636,04

	35
	PINTURA EXTERIOR LATEX
	METRO CUADRADO
	3450,98

	36
	CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nro 28 CORTE 33
	METRO
	574,2

	37
	BAJANTE DE PVC 3"
	METRO
	605,22

	38
	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
	GLOBAL
	36

	39
	INSTALACIÓN SANITARIA
	GLOBAL
	36

	40
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS PARA BAÑO
	GLOBAL
	36

	41
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE DUCHA ELÉCTRICA
	PIEZA
	36

	42
	PROVISION Y COLOCADO DE TANQUE PLASTICO DE AGUA DE 450 LITROS C/ ACCESORIOS
	GLOBAL
	36

	43
	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE LADRILLO GAMBOTE (24X12X6) (0,60X0,60)
	PIEZA
	72

	44
	CÁMARA SÉPTICA DE LADRILLO GAMBOTE (24X12X6) (1,50X1,50)
	GLOBAL
	36

	45
	POZO ABSORBENTE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA H=2,50
	GLOBAL
	36

	46
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO DE ILUMINACIÓN FOCO LED 18W)
	PUNTO
	296

	47
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE SIMPLE)
	PUNTO
	188

	48
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE)
	PUNTO
	158

	49
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TOMA DE FUERZA)
	PUNTO
	36

	50
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA C/JABALINA
	PUNTO
	36

	51
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (3 CIRCUITOS)
	GLOBAL
	36

	52
	PLACA DE NUMERACIÓN DE VIVIENDA MAS ACCESORIOS
	PIEZA
	36

	53
	PLACA DE ENTREGA DE OBRA
	GLOBAL
	1

	54
	VALLA DE GESTIÓN
	PIEZA
	1

	55
	VALLA DE GESTION (cuando la obra esta entregada)
	PIEZA
	1

	56
	LIMPIEZA GENERAL
	GLOBAL
	36


*El cuadro es solo referencial, deberá ser llenado de acuerdo al proyecto a ejecutar, usando únicamente como elementos valederos la base de datos del Sistema de la AEVIVIENDA.
XXXII. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los proyectos de vivienda que son financiados por la AEVIVIENDA, tienen la particularidad de ser proyectos que aglutinan el aporte propio de los beneficiarios y dicho aporte es predeterminado por la AEVIVIENDA en la gestión del proyecto, en tal sentido los proponentes NO deberán tomar en cuenta el aporte propio de los beneficiarios para la elaboración de su propuesta económica, sin modificar el formato del FORMULARIO B-2.

Tomando en cuenta que los aportes de los beneficiarios se encuentran detallados en las Especificaciones Técnicas del Proyecto, el proponente deberá considerar este aspecto para presentar su propuesta. 
El aporte propio del beneficiario estará regido al Cronograma de Ejecución, por lo cual la Agencia Estatal de Vivienda mediante el Supervisor de Obra hará cumplir el aporte comprometido por el beneficiario.
El costo de los Certificados de no Propiedad deberá ser considerado dentro de los costos administrativos de la 
Empresa Contratista.
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	INSTALACIÓN DE FAENAS

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	1


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	AMBIENTES PARA INSTALACIÓN DE FAENA

	GLB

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	LETRERO DE OBRA DE MURO DE LADRILLO 6H (24X18X12)

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	2


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	THINNER

	LT

	0,04

	 

	 


	 

	 

	POLIETILENO 200 MICRONES

	M2

	0,2

	 

	 


	 

	 

	PINTURA AL OLEO

	LT

	0,6

	 

	 


	 

	 

	LADRILLO 6H (24X18X12)

	PZA

	146

	 

	 


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	0,03

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	100

	 

	 


	 

	 

	BOTAGUAS DE CERÁMICA DOS CAÍDAS

	PZA

	10

	 

	 


	 

	 

	ALQUITRÁN

	KG

	0,2

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	0,03

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PIEDRA MANZANA

	M3

	0,17

	 

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	0,4

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,07

	 

	 


	 

	 

	ARENA FINA

	M3

	0,45

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,07

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	15

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	15

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)
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	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	TRAZADO Y REPLANTEO

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	3


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	YESO

	KG

	0,1

	 

	 


	 

	 

	CORDEL

	M

	13

	 

	 


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	0,25

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	2,1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	2,1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)
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	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	EXCAVACIÓN DE 0 A 2,50 M (SIN AGOTAMIENTO)

	UNIDAD:

	M3


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	4


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	3,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)
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	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	SOLADURA DE PIEDRA MANZANA SIN CONTRAPISO

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	5


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PIEDRA MANZANA

	M3

	0,15

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	0,9

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,9

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)
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	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO

	UNIDAD:

	M3


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	6


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	0,2

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	350

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	1

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 1/2"

	KG

	43,25

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	12,5

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,9

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,6

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ENCOFRADOR

	HR

	8

	 

	 


	 

	 

	ARMADOR

	HR

	8

	 

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	12

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	8

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	VIBRADORA

	HR

	0,25

	 

	 


	 

	 

	MEZCLADORA

	HR

	0,25

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO (0,25X0,25)

	UNIDAD:

	M3


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	7


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	2

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 1/4"

	KG

	21,76

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 1/2"

	KG

	63,61

	 

	 


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	1,8

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	350

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	34,5

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,89

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,59

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ENCOFRADOR

	HR

	8

	 

	 


	 

	 

	ARMADOR

	HR

	8

	 

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	8

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	10

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	VIBRADORA

	HR

	0,25

	 

	 


	 

	 

	MEZCLADORA

	HR

	0,25

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	VIGA DE ARRIOSTRE DE HORMIGÓN ARMADO

	UNIDAD:

	M3


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	8


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	1,2

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	350

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	2

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 3/8"

	KG

	40,32

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 1/4"

	KG

	27,7

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	35

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,9

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,6

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ENCOFRADOR

	HR

	9

	 

	 


	 

	 

	ARMADOR

	HR

	8

	 

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	9

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	10

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO

	UNIDAD:

	M3


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	9


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	175

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PIEDRA

	M3

	0,6

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,6

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	4,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	4,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MEZCLADORA

	HR

	0,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	SOBRECIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO 50% PIEDRA DESPLAZADORA

	UNIDAD:

	M3


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	10


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	0,5

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	0,5

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	150

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PIEDRA

	M3

	0,8

	 

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	8

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,3

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,51

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MEZCLADORA

	HR

	0,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	IMPERMEABILIZACIÓN CON CARTÓN ASFALTICO

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	11


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CARTÓN ASFALTICO

	M2

	1,05

	 

	 


	 

	 

	ALQUITRÁN

	KG

	0,75

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	0,2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	MURO DE LADRILLO DE 6H C/MORTERO DE CEMENTO (25X15X10) E=10 cm

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	12


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	LADRILLO 6H (25X15X10)

	PZA

	24

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	7,6

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ARENA FINA

	M3

	0,03

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	VIGA CADENA DE HORMIGÓN ARMADO

	UNIDAD:

	M3


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	13


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	1

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	350

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	2

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 3/8"

	KG

	40,32

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 1/4"

	KG

	27,7

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	35

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,9

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,6

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ENCOFRADOR

	HR

	9

	 

	 


	 

	 

	ARMADOR

	HR

	8

	 

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	9

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	10

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	VIBRADORA

	HR

	0,08

	 

	 


	 

	 

	MEZCLADORA

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	LOSA LLENA DE HORMIGÓN ARMADO P/TANQUE ELEVADO

	UNIDAD:

	M3


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	14


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	2

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	2

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	350

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 3/8"

	KG

	77,71

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	27

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,9

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,59

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ENCOFRADOR

	HR

	9

	 

	 


	 

	 

	ARMADOR

	HR

	8

	 

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	9

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	10

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MEZCLADORA

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	VIBRADORA

	HR

	0,04

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	CUBIERTA DE PLACA ONDULADA DE FIBROCEMENTO PREPINTADA C/ESTRUCTURA DE MADERA

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	15


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TIRAFONDOS DE 4"(1/2X1/4)

	PZA

	1,2

	 

	 


	 

	 

	PLACA ONDULADA PREPINTADA DE FIBROCEMENTO

	M2

	1,1

	 

	 


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	0,1

	 

	 


	 

	 

	MADERA DURA (2"X6")

	P2

	3,61

	 

	 


	 

	 

	LISTON DE MADERA SEMIDURA (2"X2")

	P2

	1,21

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	2,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	16


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	13,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PIEDRA

	M3

	0,12

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,05

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,05

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	CONTRAPISO DE HORMIGÓN E=5cm

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	17


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	13,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,045

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,04

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	0,8

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,8

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO

	UNIDAD:

	M


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	18


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 1/4"

	KG

	0,68

	 

	 


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	0,01

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	10

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	0,02

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	1

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,03

	 

	 


	 

	 

	ARENA FINA

	M3

	0,01

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,02

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	ALERO DE YESO C/ ESTRUCTURA MADERAMEN

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	19


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	PAJA

	KG

	0,1

	 

	 


	 

	 

	LISTON DE MADERA SEMIDURA (2"X2")

	P2

	5,8

	 

	 


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	0,25

	 

	 


	 

	 

	YESO

	KG

	16,1

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE TEJIDO (ROLLO 40M X 0,80M)

	M2

	1,05

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1,8

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1,8

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO PARA COCINA

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	20


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CLAVOS

	KG

	0,1

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	0,1

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 5/16"

	KG

	7,19

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	17,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	7

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,05

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,03

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	4

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	4

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	VIBRADORA

	HR

	0,03

	 

	 


	 

	 

	MEZCLADORA

	HR

	0,04

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	21


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	9

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ARENA FINA

	M3

	0,03

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1,2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1,2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	REVOQUE INTERIOR DE YESO

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	22


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	YESO

	KG

	16,1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LAVAPLATOS DE DOS FOSAS CON ACCESORIOS

	UNIDAD:

	PZA


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	23


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TEFLÓN 3/4"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	LAVAPLATOS 2 FOSAS Y 1 FREGADERO MAS SOPAPA Y SIFÓN

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PLOMERO

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	0,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PARA MESÓN

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	24


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CERÁMICA NACIONAL TIPO PORCELANATO (60X60)

	M2

	1,1

	 

	 


	 

	 

	ESQUINERO DE ALUMINIO

	M

	1,6

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO COLA

	KG

	6,54

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO BLANCO

	KG

	1,42

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	REVESTIMIENTO DE CERÁMICA C/CEMENTO COLA

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	25


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CERÁMICA NACIONAL

	M2

	1,05

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO COLA

	KG

	5,5

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO BLANCO

	KG

	0,29

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1,6

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1,1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PISO DE CERÁMICA C/CEMENTO COLA

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	26


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CERÁMICA NACIONAL

	M2

	1,05

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO COLA

	KG

	5,5

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO BLANCO

	KG

	0,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1,1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	ZÓCALO DE CERÁMICA C/CEMENTO COLA

	UNIDAD:

	M


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	27


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CERÁMICA NACIONAL

	M2

	0,1

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO COLA

	KG

	0,7

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO BLANCO

	KG

	0,03

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	0,47

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,47

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	28


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	9

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ARENA FINA

	M3

	0,03

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1,2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1,2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PROVISION Y COLOCADO DE VENTANA DE ALUMINIO LINEA 25 C/VIDRIO 4MM + ACCESORIOS

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	29


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	VENTANA DE ALUMINIO LÍNEA 25 C/VIDRIO 4MM MAS ACCESORIOS

	M2

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PROVISIÓN Y COLOCADO CIELO FALSO DE PLACA PVC C/ESTRUCTURA GALVANIZADA

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	30


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	CIELO PVC TIPO MACHIHEMBRE MAS ESTRUCTURA GALVANIZADA

	M2

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ESPECIALISTA EN COLOCADO DE CIELOS

	HR

	0,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PROVISIÓN Y COLOCADO PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (1,00X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERÍA)

	UNIDAD:

	PZA


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	31


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TOPE DE PUERTA

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CHAPA EXTERIOR

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	BISAGRA DE 4"

	PZA

	3

	 

	 


	 

	 

	BARNIZ

	LT

	1,28

	 

	 


	 

	 

	PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (1,00X2,10) INC/MARCO 

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	CARPINTERO

	HR

	3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PROVISIÓN Y COLOCADO PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (0,90X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERÍA)

	UNIDAD:

	PZA


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	32


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TOPE DE PUERTA

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CHAPA INTERIOR

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	BISAGRA DE 4"

	PZA

	3

	 

	 


	 

	 

	BARNIZ

	LT

	1,05

	 

	 


	 

	 

	PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (0,90X2,10) INC/MARCO

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	CARPINTERO

	HR

	3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PROVISIÓN Y COLOCADO PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA C/BARNIZ (0,80X2,10) (INC/MARCO Y QUINCALLERÍA)

	UNIDAD:

	PZA


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	33


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TOPE DE PUERTA

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	PUERTA TABLERO DE MADERA SEMIDURA (0,80X2,10) INC/MARCO 

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CHAPA INTERIOR

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	BISAGRA DE 4"

	PZA

	3

	 

	 


	 

	 

	BARNIZ

	LT

	1,13

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	CARPINTERO

	HR

	2,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	2,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PINTURA INTERIOR LATEX

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	34


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	SELLADOR DE PARED 

	LT

	0,1

	 

	 


	 

	 

	PINTURA LATEX 

	LT

	0,29

	 

	 


	 

	 

	LIJA P/PARED

	M

	0,07

	 

	 


	 

	 

	MASA CORRIDA

	LT

	0,1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PINTOR

	HR

	0,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PINTURA EXTERIOR LATEX

	UNIDAD:

	M2


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	35


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	SELLADOR DE PARED 

	LT

	0,1

	 

	 


	 

	 

	LIJA P/PARED

	M

	0,1

	 

	 


	 

	 

	PINTURA LATEX 

	LT

	0,29

	 

	 


	 

	 

	MASA ACRÍLICA

	LT

	0,12

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PINTOR

	HR

	0,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA Nro 28 CORTE 33

	UNIDAD:

	M


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	36


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	PLETINA DE 1/8" X 3/4"

	M

	0,5

	 

	 


	 

	 

	CANALETA DE CALAMINA GALVANIZADA NRO 28 CORTE 33

	M

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	BAJANTE DE PVC 3"

	UNIDAD:

	M


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	37


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	PEGAMENTO PARA PVC

	LT

	0,03

	 

	 


	 

	 

	ABRAZADERA DE 3"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	TORNILLO MAS RAMPLUG DE 2"X6MM

	PZA

	3

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DESAGÜE 3"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	TUBO PVC DESAGÜE 3"

	M

	1,05

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	0,2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,4

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	38


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	UNIÓN UNIVERSAL 1/2"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	TUBO PVC 1/2"

	M

	15

	 

	 


	 

	 

	TEFLÓN 3/4"

	PZA

	2

	 

	 


	 

	 

	TEE PVC D=1/2"

	PZA

	3

	 

	 


	 

	 

	NIPLE PVC DE 1/2"

	PZA

	2

	 

	 


	 

	 

	LLAVE DE PASO 1/2" PARA DUCHA

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	LLAVE DE PASO 1/2"

	PZA

	2

	 

	 


	 

	 

	COPLA PVC DE 1/2"

	PZA

	2,259

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DE 1/2"

	PZA

	9,099

	 

	 


	 

	 

	CODO FG GALVANIZADO DE 1/2"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CAÑERÍA DE ALUMINIO 1/2" (BRAZO DE DUCHA)

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PLOMERO

	HR

	15

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	15

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	INSTALACIÓN SANITARIA

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	39


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TEE PVC DESAGÜE 4" A 2"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	TEE PVC DESAGÜE 2"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	REJILLA DE PISO METÁLICA

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	PEGAMENTO PARA PVC

	LT

	0,35

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DESAGÜE 4"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DESAGÜE 2"

	PZA

	3

	 

	 


	 

	 

	CAJA SIFONADA PVC INC/REJILLA DE PISO

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CAJA DE REGISTRO DE PVC

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	YEE PVC DESAGÜE 4" A 2"

	PZA

	2

	 

	 


	 

	 

	TUBO PVC DESAGÜE 4"

	M

	8

	 

	 


	 

	 

	TUBO PVC DESAGUE 2"

	M

	8

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PLOMERO

	HR

	9

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	9

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS PARA BAÑO

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	40


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	SIFÓN DE PVC

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	LAVAMANOS CON PEDESTAL MAS ACCESORIOS

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	INODORO T/BAJO MAS ACCESORIOS

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CHICOTILLO

	PZA

	2

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	1

	 

	 


	 

	 

	TEFLÓN 3/4"

	PZA

	0,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ARENA FINA

	M3

	0,02

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PLOMERO

	HR

	4,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	4,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PROVISIÓN Y COLOCADO DE DUCHA ELÉCTRICA

	UNIDAD:

	PZA


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	41


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	DUCHA PLÁSTICA ELÉCTRICA

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ELECTRICISTA

	HR

	0,3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	0,2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PROVISION Y COLOCADO DE TANQUE PLASTICO DE AGUA DE 450 LITROS C/ ACCESORIOS

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	42


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TANQUE PLÁSTICO DE AGUA 450 LITROS C/ACCESORIOS

	GLB

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PLOMERO

	HR

	4

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	4

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE LADRILLO GAMBOTE (24X12X6) (0,60X0,60)

	UNIDAD:

	PZA


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	43


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	LADRILLO GAMBOTE (24X12X6)

	PZA

	59

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 5/16"

	KG

	1,9

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	68,55

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	0,1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PIEDRA MANZANA

	M3

	0,12

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,132

	 

	 


	 

	 

	ARENA FINA

	M3

	0,135

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	4

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	CÁMARA SÉPTICA DE LADRILLO GAMBOTE (24X12X6) (1,50X1,50)

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	44


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	IMPERMEABILIZANTE

	LT

	5

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DESAGÜE 4"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DESAGÜE 2"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	TEE PVC DESAGÜE 2"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	1

	 

	 


	 

	 

	TEE PVC DESAGÜE 4"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 1/4"

	KG

	6

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 3/8"

	KG

	13,44

	 

	 


	 

	 

	TUBO PVC DESAGUE 2"

	M

	2

	 

	 


	 

	 

	TUBO PVC DESAGÜE 4"

	M

	4

	 

	 


	 

	 

	PEGAMENTO PARA PVC

	LT

	0,05

	 

	 


	 

	 

	LADRILLO GAMBOTE (24X12X6)

	PZA

	610

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	375

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PIEDRA

	M3

	0,25

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,24

	 

	 


	 

	 

	MADERA DE CONSTRUCCIÓN (3 USOS)

	P2

	2,5

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	1,2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	24

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	24

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	POZO ABSORBENTE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA H=2,50

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	45


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TUBO PVC DESAGÜE 4"

	M

	4

	 

	 


	 

	 

	TEE PVC DESAGÜE 4"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	PEGAMENTO PARA PVC

	LT

	0,03

	 

	 


	 

	 

	FIERRO CORRUGADO 3/8"

	KG

	8,12

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	180

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE AMARRE

	KG

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PIEDRA

	M3

	1,4

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,3

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	1,2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	12

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	22

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO DE ILUMINACIÓN FOCO LED 18W)

	UNIDAD:

	PTO


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	46


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TUBO PVC 5/8"

	M

	4,5

	 

	 


	 

	 

	SOCKET PLATO

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	INTERRUPTOR

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	FOCOS LED 18W

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DE 5/8"

	PZA

	3

	 

	 


	 

	 

	CINTA AISLANTE

	PZA

	0,2

	 

	 


	 

	 

	CAJA PLÁSTICA RECTANGULAR 

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CAJA PLÁSTICA CIRCULAR

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG

	M

	11

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ELECTRICISTA

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE SIMPLE)

	UNIDAD:

	PTO


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	47


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TUBO PVC 5/8"

	M

	6

	 

	 


	 

	 

	TOMACORRIENTE SIMPLE

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DE 5/8"

	PZA

	2

	 

	 


	 

	 

	CINTA AISLANTE

	PZA

	0,15

	 

	 


	 

	 

	CAJA PLÁSTICA RECTANGULAR 

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CAJA PLÁSTICA CIRCULAR

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG

	M

	12

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ELECTRICISTA

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE)

	UNIDAD:

	PTO


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	48


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TUBO PVC 5/8"

	M

	6

	 

	 


	 

	 

	TOMACORRIENTE DOBLE

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DE 5/8"

	PZA

	2

	 

	 


	 

	 

	CINTA AISLANTE

	PZA

	0,15

	 

	 


	 

	 

	CAJA PLÁSTICA RECTANGULAR 

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CAJA PLÁSTICA CIRCULAR

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG

	M

	12

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ELECTRICISTA

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TOMA DE FUERZA)

	UNIDAD:

	PTO


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	49


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TUBO PVC 5/8"

	M

	9

	 

	 


	 

	 

	TÉRMICO DE 32 AMP

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DE 5/8"

	PZA

	3

	 

	 


	 

	 

	CINTA AISLANTE

	PZA

	0,25

	 

	 


	 

	 

	CAJA PARA 1 TÉRMICO

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE COBRE Nº 10 AWG

	M

	18

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ELECTRICISTA

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA C/JABALINA

	UNIDAD:

	PTO


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	50


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TUBO PVC 5/8"

	M

	3

	 

	 


	 

	 

	JABALINA 5/8" X 60 CM MAS CONECTOR

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CODO PVC DE 5/8"

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG

	M

	3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ELECTRICISTA

	HR

	0,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (3 CIRCUITOS)

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	51


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TUBO PVC 5/8"

	M

	4

	 

	 


	 

	 

	TÉRMICO DE 32 AMP

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	TÉRMICO DE 25 AMP

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	TÉRMICO DE 20 AMP

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	CINTA AISLANTE

	PZA

	0,25

	 

	 


	 

	 

	CAJA PARA 3 TÉRMICOS

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG

	M

	8

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG

	M

	8

	 

	 


	 

	 

	ALAMBRE DE COBRE Nº 10 AWG

	M

	8

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ELECTRICISTA

	HR

	1,5

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PLACA DE NUMERACIÓN DE VIVIENDA MAS ACCESORIOS

	UNIDAD:

	PZA


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	52


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	PLACA DE NUMERACIÓN

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	0,25

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	PLACA DE ENTREGA DE OBRA

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	53


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TORNILLO MAS RAMPLUG DE 2"X6MM

	PZA

	4

	 

	 


	 

	 

	PLACA DE ENTREGA DE OBRA

	PZA

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	0,08

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	VALLA DE GESTIÓN

	UNIDAD:

	PZA


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	54


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	TUBULAR RECTANGULAR 30X50X1.6MM

	M

	4,1

	 

	 


	 

	 

	TUBO CUADRADO 25X25X1.60MM 

	M

	15

	 

	 


	 

	 

	PINTURA ANTICORROSIVA

	LT

	0,5

	 

	 


	 

	 

	ELECTRODOS

	KG

	0,1

	 

	 


	 

	 

	CEMENTO PORTLAND

	KG

	10

	 

	 


	 

	 

	BANNER

	M2

	6

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	PIEDRA

	M3

	0,03

	 

	 


	 

	 

	GRAVA

	M3

	0,03

	 

	 


	 

	 

	ARENA 

	M3

	0,01

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	SOLDADOR

	HR

	2

	 

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	2

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	3

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	EQUIPO DE SOLDADURA

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	VALLA DE GESTION (cuando la obra esta entregada)

	UNIDAD:

	PZA


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	55


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	BANNER

	M2

	6

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	ALBAÑIL

	HR

	1

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 


							
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS || PRESUPUESTO INICIAL - TIPO 1 || SH:36


	PROYECTO:

	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA  -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA


	ACTIVIDAD:

	LIMPIEZA GENERAL

	UNIDAD:

	GLB


	 

	 

	MONEDA:

	BOLIVIANOS

	ITEM Nro

	56


							
	GRUPO

	NRO

	DESCRIPCION


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	MATERIALES EXTERNOS

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	TOTAL


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIALES EXTERNOS

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	2

	MATERIAL APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	A

	TOTAL MATERIALES (1+2)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	3

	MANO DE OBRA CONTRATADA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	4

	MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	AYUDANTE

	HR

	4

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	5

	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)

	 

	 

	55.00%

	 


	 

	6

	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)

	 

	 

	14.94%

	 


	B

	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	7

	EQUIPO MAQUINARIA

	UNIDAD

	CANTIDAD

	PRECIO

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	8

	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)

	 

	 

	3.00%

	 


	C

	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	9

	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	D

	TOTAL GASTOS GENERALES

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	10

	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)

	 

	 

	0.00%

	 


	E

	TOTAL UTILIDAD

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	11

	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)

	 

	 

	3.09%

	 


	F

	TOTAL IMPUESTO IT

	 

	 

	 

	 

	 


							
	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)

	 

	 

	 

	 

	 

	 



	


 *El cuadro es solo referencial, deberá ser llenado de acuerdo al proyecto a ejecutar, usando únicamente como elementos valederos la base de datos del Sistema de la AEVIVIENDA.
XXXIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ÍTEMS DEL PROYECTO.

Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Supervisor de Obra, En caso de excavarse por debajo de la cota inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.


Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Supervisor de Obra, En caso de excavarse por debajo de la cota inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.


Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Supervisor de Obra, En caso de excavarse por debajo de la cota inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

	En la excavación se protegerán árboles, postes, cercas, letreros, tuberías de agua potable y otros, debiendo el Contratista en caso de ser dañados reemplazarlos o restaurarlos a su cuenta.

Previa verificación del nivel de la excavación y el asentamiento del terreno, la primera hilera de la mampostería de piedra será construida sobre una capa de mortero de cemento de 3 cm. con una dosificación 1:5, posteriormente se continuará con las siguientes hileras utilizando mortero de cemento y arena en proporción 1:4 y teniendo cuidado que el mortero penetre en forma compacta en los espacios entre las piezas utilizando para ello varillas de fierro. Se dejarán aberturas en las paredes del pozo a las alturas señaladas en los planos, para permitir la infiltración de las aguas hacia el terreno adyacente.

La tapa deberá ser de hormigón armado, de las características y dimensiones señaladas en los planos, con imperfecciones dimensionales mínimas, para lo cual deberá utilizarse moldes suficientemente rígidos y verificar continuamente su geometría. 

Para una buena ejecución del ítem se realizará pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación del sistema.

Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de recolección de aguas sanitarias de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo

Se deberá verificar que el ítem fue ejecutado de acuerdo a planos constructivos o instrucciones del Supervisor de Obra, no debiendo tener defectos relacionados a la mala calidad de materiales o mala ejecución. Se verificará tenga correcta las dimensiones, espesores, alturas cotas y pendientes. Asimismo, se deberá realizar pruebas hidráulicas sobre el sistema para lo cual el Contratista facilitará todas las condiciones necesarias para ello.

MEDICIÓN. -

El pozo absorbente de mampostería de piedra H=2,50 será medido en forma global, incluyendo todos sus accesorios para el buen funcionamiento del pozo de absorción.

FORMA DE PAGO. -

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio corresponderá a la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. -

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismo que no serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad.

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.

N°

CODIGO

UNIDAD

ITEM

46

VN - IE - ILU - 1
PTO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO DE ILUMINACIÓN FOCO LED 18 W)

DESCRIPCIÓN. -

Este Ítem comprende la Instalación eléctrica (punto de iluminación Foco Led 18W), dispuesta de acuerdo a los detalles de planos del proyecto o bien a lo indicado por el Supervisor de Obras.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES

UNIDAD

ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG

M

CAJA PLASTICA CIRCULAR

PZA

CAJA PLASTICA RECTANGULAR

PZA

CINTA AISLANTE

PZA

CODO PVC DE 5/8"

PZA

FOCOS LED 18W

PZA

INTERRUPTOR

PZA

SOCKET PLATO

PZA

TUBO PVC 5/8"

M

El Contratista proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los accesorios deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las exigencias técnicas del proyecto.
Alambre de Cobre AWG Nº 14 AWG

Es un elemento que provee la trayectoria para el flujo de la corriente en las instalaciones eléctricas. El mismo debe tener las siguientes características:

Alma conductora: El alma conductora Nº14 de cobre tiene la función de llevar toda la corriente de consumo, los conductores a emplearse serán de cobre (CU) N° 14, unifilares y aislados con materiales adecuados.

Caja plástica circular

Caja plástica circular; Material: PVC; Uso para instalaciones eléctricas en general.

Deberá ser de buena calidad resistente y con fijación metálico empotrado en ambos lados de la caja, para asegurar con tornillos la tapa o para los puntos de iluminación.

Deberá ser de buena calidad y de marca reconocida.

Caja plástica rectangular 

Caja plástica rectangular; Medida: 2" x 4"; Material: PVC; Uso para instalaciones eléctricas en general- Deberá ser de buena calidad resistente y con fijación metálico empotrado en ambos lados de la caja, para asegurar con tornillos el interruptor o el tomacorriente.

Deberá ser de buena calidad y de marca reconocida.

Cinta Aislante

De marca reconocida en el mercado. La cinta aislante (conocida también como cinta aisladora o cinta de aislar) es un tipo de cinta adhesiva de presión usada principalmente para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos. Este tipo de cinta es capaz de resistir condiciones de temperaturas extremas, corrosión, humedad y altos voltajes. La cinta está fabricada en material de PVC delgado, con un ancho generalmente de 14 mm; uno de los lados de la cinta está impregnado con un adhesivo. El PVC ha sido elegido por ser un material de bajo costo, flexible y tener excelentes propiedades de aislante eléctrico, aunque posee la desventaja de endurecerse con el tiempo y el calor. Puede fabricarse en varios colores, siendo el más común el negro.

Codo de PVC de 5/8

Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los codos deben tener las siguientes características: 

· Superficie externa e interna lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· El codo deberá ser de material PVC de color uniforme.

· El codo procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. el codo de PVC deberá cumplir con las siguientes normas:

Normas Bolivianas: NB 213-77.

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

Foco LED 18W

 CHIP Epistar o similar, Factor e Potencia ≥ 0.5, Alta resistencia de aislamiento, Vida útil de ≥ 35.000 horas, CRI ≥ 70, Interior Casas, apartamentos, locales comerciales, Centros Comerciales, Almacenes tipo Grandes Superficies, Plantas Industriales.

Tensión nominal UN (VAC) 100 – 240*, Potencias (W) 6 – 48, Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60, Temperatura de operación (ºC) -30 +50, Tensión máxima de operación UMAX 1.1 * UN

Interruptor

Los interruptores eléctricos, son dispositivos que sirven para desviar u obstaculizar el flujo de corriente eléctrica. Van desde un simple interruptor que apaga o enciende un foco, hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas controladas por ordenadores.

Requisitos: 

· Tensión nominal: 250V AC; 127 V AC

· Corriente nominal (In): 10 A

· Frecuencia: 60 Hz.

· Operaciones mecánicas: Superior a 40.000 operaciones (Apertura- cierre), con carga a corriente nominal.

· Mascara: Polocarbonato autoextinguible.

· Acepta: 2 cables de 2.5 mm^2 (14 AWG)

· Luz piloto pre cableada, fácil instalación.

· Base en polifenilo y tecla fabricada en ABS.

· Soportan hasta 850 °C (elevación de temperatura).

Socket plato

Rosquilla Metálica que mantiene su forma en altas temperaturas y permite una conducción eléctrica óptima. Contacto metálico central aislado de la rosquilla y destinado para la línea de fuerza (Fase) en circuitos monofásicos (125 VAC). Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.  Tensión nominal (VN): 125 / 250V~.

· Corriente nominal (IN): 4A.

· Rosca tipo E27. Placa: Policarbonato auto extinguible resistente al fuego hasta 750º C.Rosquilla Metálica: Aleación de cobre y zinc, alta conductividad eléctrica. Bornes Metálicos: Aleación de cobre al 62%, evita la corrosión, alta conductividad eléctrica. Tornillos de Sujeción: Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión.

Requisitos: 

Conectores tipo bornera que permiten la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

Tuberías de PVC

Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los tubos deben tener las siguientes características: 

· Superficie externa e interna lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· Los tubos deberán ser de color uniforme.

· Los tubos procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco.

Las juntas serán del Tipo campana – espiga

Las tuberías de PVC deberán cumplir con las siguientes normas:


-Normas Bolivianas:        
NB 213-77


-Normas ASTM: 

D-1785 y D-2241

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

FORMA DE EJECUCIÓN. -

El contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

Los planos indican la localización general de todas las salidas y equipos del sistema eléctrico. El Contratista será responsable de su correcta localización en la obra y la coordinación con las otras instalaciones para evitar la interferencia entre ellas u omisiones de cualquier clase. Si se considera necesario hacer cambios en los planos, el Contratista solicitara la autorización al Supervisor.

El contratista realizará el replanteo de los conductores del sistema de iluminación, además será su responsabilidad los trabajos relativos a cortes, zanjas, excavaciones, rellenos, etc. Que directamente requieran los trabajos de electricidad. Dichos trabajos serán autorizados por el Supervisor.

El empalme, enlace o unión del cableado eléctrico de dos o más cables en una instalación eléctrica, además los empalmes deben estar escalonados, con el objetivo de evitar diámetros excesivos al colocar la cinta aislante y evitar un posible cortocircuito.

La provisión e instalación del punto de iluminación foco Led 18W a cargo del contratista deben realizarse de la mejor forma y dentro del plazo establecido en el contrato, de modo que el contratista garantice la funcionalidad de esta etapa del proyecto eléctrico.

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se hará pruebas en presencia del Supervisor, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, sin que afecte al presupuesto.

En caso de que en la provisión o instalación presenten fallas de fabricación ó por causas del inadecuado uso de los mismos por parte del personal del contratista, se exigirá al mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello.

Los artefactos de iluminación deberán ser instalados en los lugares indicados en planos, así mismo se debe prever su aseguramiento a efectos de agresiones de tipo vandálicas. El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser abrazaderas, tornillos, etc., para soportar e instalar la luminaria.

Además, de las instrucciones que el Supervisor de Obra relativas a las condiciones y forma en que deben ejecutarse los trabajos la provisión e instalación del punto de iluminación foco Led 18W, todo aquello que no se menciona explícitamente en estas especificaciones técnicas pero que sean necesarios para la completa realización de los trabajos, serán provistos e implementados conforme lo coordinado.

En caso de que existiere discrepancia entre planos y especificaciones, se deberá presentar la solución a la Supervisión, para obtener la aprobación de la misma.

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello el Contratista deberá proveer de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.

Criterio de Control, Aceptación y Rechazo

El Supervisor de Obra deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante: testeo, inspección visual u otro método conveniente.

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello el Contratista deberá proveer de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.

MEDICIÓN. -

La instalación eléctrica (punto de iluminación foco led 18w) se medirá por punto, instalado con todos sus accesorios y funcionamiento comprobado de acuerdo a planos y/o instrucción del supervisor de Obra. 

FORMA DE PAGO. - 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. -

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precio unitario, mismo que no serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad.

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.
N°

CODIGO

UNIDAD

ITEM

47

VN - IE - COR - 2

PTO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE SIMPLE)

DESCRIPCIÓN. -

Este Ítem comprende la Instalación eléctrica (punto tomacorriente simple), dispuesta de acuerdo los planos constructivos e instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES
UNIDAD
TUBO PVC 5/8"

M

TOMACORRIENTE SIMPLE

PZA

CODO PVC DE 5/8"

PZA

CINTA AISLANTE

PZA

CAJA PLASTICA RECTANGULAR

PZA

CAJA PLASTICA CIRCULAR

PZA

ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG

M

El Contratista proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los accesorios deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las exigencias técnicas del proyecto.

Tubería PVC

Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los tubos deben tener las siguientes características: 

· Las superficies externa e interna deben ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· Los tubos deberán ser de color uniforme.

· Los tubos procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco.

Las juntas serán del Tipo campana – espiga

Las tuberías de PVC deberán cumplir con las siguientes normas:


-Normas Bolivianas:        
NB 213-77


-Normas ASTM: 

D-1785 y D-2241

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

Tomacorriente simple
La superficie del accesorio deberá ser lisa y libre de grietas, fisuras y otros defectos que alteren su calidad.

· Conexión prensa cable: permite una mayor seguridad en la conexión.

· Resistente al impacto.

· Tensión nominal: 250V AC; 127V AC

· Corriente nominal: 10A (250V-); 15A (125V-).

· Máxima sección conductores: 4 mm.

· Mascara: Policarbonato autoextinguible.

· Base: Policarbonato autoextinguible.

· Terminales: Bronce.

· Tornillos autorroscantes: Acero zincado, cabeza combinada (estrella + plano).

· Tornillo de conexión: Acero zincado, cabeza combinada (estrella + plano).

Codo de PVC de 5/8

Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los codos deben tener las siguientes características: 

· Superficie externa e interna lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· El codo deberá ser de material PVC de color uniforme.

· El codo procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. el codo de PVC deberá cumplir con las siguientes normas:

Normas Bolivianas: NB 213-77.

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

Cinta Aislante
Debe ser de marca reconocida en el mercado. La cinta aislante (conocida también como cinta aisladora o cinta de aislar) es un tipo de cinta adhesiva de presión usada principalmente para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos. Este tipo de cinta es capaz de resistir condiciones de temperaturas extremas, corrosión, humedad y altos voltajes. La cinta está fabricada en material de PVC delgado, con un ancho generalmente de 14 mm; uno de los lados de la cinta está impregnado con un adhesivo. El PVC ha sido elegido por ser un material de bajo costo, flexible y tener excelentes propiedades de aislante eléctrico, aunque posee la desventaja de endurecerse con el tiempo y el calor. Puede fabricarse en varios colores, siendo el más común el negro.

Caja plástica rectangular

Caja plástica rectangular; Medida: 2" x 4"; Material: PVC; Uso para instalaciones eléctricas en general.

Deberá ser de buena calidad resistente y con fijación metálico empotrado en ambos lados de la caja, para asegurar con tornillos el interruptor o el tomacorriente.

Deberá ser de buena calidad y de marca reconocida.

Caja plástica circular

Caja plástica circular; Material: PVC; Uso para instalaciones eléctricas en general.

Deberá ser de buena calidad resistente y con fijación metálico empotrado en ambos lados de la caja, para asegurar con tornillos la tapa o para los puntos de iluminación.

Deberá ser de buena calidad y de marca reconocida.
Alambre de Cobre AWG Nº 12 AWG
Es un elemento que provee la trayectoria para el flujo de la corriente en las instalaciones eléctricas.

El mismo debe tener las siguientes características:

Alma conductora: El alma conductora Nº12 de cobre tiene la función de llevar toda la corriente de consumo, con aislamiento termoplástico resistente a la humedad y al agua THW, con un nivel de aislamiento no menor a 600 V la sección mínima a utilizarse en los circuitos de tomacorrientes será de 3.31 mm2 equivalente al Nº 12 AWG Cu.
FORMA DE EJECUCIÓN. -

En general, la instalación eléctrica (punto tomacorriente simple) deberá cumplir con las siguientes directrices referidas a la ejecución:

El Contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

Los planos indican la localización general de todas las salidas y equipos del sistema eléctrico. El Contratista será responsable de su correcta localización en la obra y la coordinación con las otras instalaciones para evitar la interferencia entre ellas u omisiones de cualquier clase. Si se considera necesario hacer cambios en los planos, el Contratista solicitará la autorización al Supervisor de Obra.

El contratista realizará el replanteo de los conductores del sistema de tomacorrientes, además será su responsabilidad los trabajos relativos a cortes, zanjas, excavaciones, rellenos, etc. Que directamente requieran los trabajos de electricidad. Dichos trabajos serán autorizados por el Supervisor.

El empalme, enlace o unión del cableado eléctrico de dos o más cables en una instalación eléctrica se realizarán únicamente en las cajas dispuestas para este efecto, en el caso excepcional que requiera realizar empalmes en el recorrido de los ductos deben estar escalonados, con el objetivo de evitar diámetros excesivos al colocar la cinta aislante y evitar un posible cortocircuito, debiendo contar con la autorización del Supervisor de Obra.

La provisión e instalación del punto de tomacorriente está a cargo del contratista deben realizarse de la mejor forma y dentro del plazo establecido en el contrato, de modo que el contratista garantice la funcionalidad de esta etapa del proyecto eléctrico.

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se hará pruebas en presencia del Supervisor, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, sin que afecte al presupuesto.

En caso de que en la provisión o instalación presenten fallas de fabricación ó por causas del inadecuado uso de los mismos por parte del personal del contratista, se exigirá al mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello.

Los tomacorrientes deben instalarse a 0.40 m sobre el nivel del piso terminado, y en los lugares indicados en planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

En caso de que existiere discrepancia entre planos y especificaciones, se deberá presentar la solución al Supervisor de Obra, para obtener la aprobación de la misma.

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo

El Supervisor de Obra deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante: testeo, inspección visual u otro método conveniente.

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello el Contratista deberá proveer de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.

MEDICIÓN. -

La medición de este ítem se realizará por punto, de acuerdo a planos constructivos y/o instrucción del Supervisor de Obra y funcionamiento comprobado mediante testeo o pruebas correspondientes.

FORMA DE PAGO. - 

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. -

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismo que no serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad.

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.
N°

CODIGO

UNIDAD

ITEM

48

VN - IE - COR - 1

PTO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE)

DESCRIPCIÓN. -

Este Ítem comprende la Instalación eléctrica (punto de tomacorriente doble),de acuerdo a los detalles de planos del proyecto o bien a las indicaciones por el Supervisor de Obras.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES

UNIDAD

TUBO PVC 5/8"
M
TOMACORRIENTE DOBLE
PZA
CODO PVC DE 5/8"
PZA
CINTA AISLANTE
PZA
CAJA PLASTICA RECTANGULAR
PZA
CAJA PLASTICA CIRCULAR
PZA
ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG
M
El Contratista proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

Tubería PVC 

 Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los tubos deben tener las siguientes características: 

· Superficie externa e interna lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· Los tubos deberán ser de color uniforme.

· Los tubos procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco.

Las juntas serán del Tipo campana – espiga

Las tuberías de PVC deberán cumplir con las siguientes normas:


-Normas Bolivianas:        
NB 213-77


-Normas ASTM: 

D-1785 y D-2241

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

Tomacorriente doble

La superficie del accesorio deberá ser lisa y libre de grietas, fisuras y otros defectos que alteren su calidad.

Conexión prensa cable: permite una mayor seguridad en la conexión.

Resistente al impacto.

Tensión nominal: 250V AC; 127V AC

Corriente nominal: 10A (250V-); 15A (125V-).

Máxima sección conductores: 4 mm.

Mascara: Policarbonato autoextinguible.

Base: Policarbonato autoextinguible.

Terminales: Bronce.

Tornillos autorroscantes: Acero zincado, cabeza combinada (estrella + plano).

Tornillo de conexión: Acero zincado, cabeza combinada (estrella + plano).

Codo de PVC de 5/8

Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los codos deben tener las siguientes características: 

· Superficie externa e interna lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· El codo deberá ser de material PVC de color uniforme.

· El codo procederá de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. el codo de PVC deberá cumplir con las siguientes normas:

Normas Bolivianas: NB 213-77.

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

Cinta Aislante

Debe ser marca reconocida en el mercado. La cinta aislante (conocida también como cinta aisladora o cinta de aislar) es un tipo de cinta adhesiva de presión usada principalmente para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos. Este tipo de cinta es capaz de resistir condiciones de temperaturas extremas, corrosión, humedad y altos voltajes. La cinta está fabricada en material de PVC delgado, con un ancho generalmente de 14 mm; uno de los lados de la cinta está impregnado con un adhesivo. El PVC ha sido elegido por ser un material de bajo costo, flexible y tener excelentes propiedades de aislante eléctrico, aunque posee la desventaja de endurecerse con el tiempo y el calor. Puede fabricarse en varios colores, siendo el más común el negro.

Caja plástica rectangular

Caja plástica rectangular; Medida: 2" x 4"; Material: PVC; Uso para instalaciones eléctricas en general.

Deberá ser de buena calidad resistente y con fijación metálico empotrado en ambos lados de la caja, para asegurar con tornillos el interruptor o el tomacorriente.

Deberá ser de buena calidad y de marca reconocida.

Caja plástica circular

Caja plástica circular; Material: PVC; Uso para instalaciones eléctricas en general.

Deberá ser de buena calidad resistente y con fijación metálico empotrado en ambos lados de la caja, para asegurar con tornillos la tapa o para los puntos de iluminación.

Deberá ser de buena calidad y de marca reconocida.

Alambre de Cobre Nº 12 AWG

Es un elemento que provee la trayectoria para el flujo de la corriente en las instalaciones eléctricas.

El mismo debe tener las siguientes características:

Alma conductora: El alma conductora Nº12 de cobre tiene la función de llevar toda la corriente de consumo, con aislamiento termoplástico resistente a la humedad y al agua THW, con un nivel de aislamiento no menor a 600 V la sección mínima a utilizarse en los circuitos de tomacorrientes será de 3.31 mm2 equivalente al Nº 12 AWG Cu.
FORMA DE EJECUCIÓN. –

El contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

Los planos indican la localización general de todas las salidas y equipos del sistema eléctrico. El Contratista será responsable de su correcta localización en la obra y la coordinación con las otras instalaciones para evitar la interferencia entre ellas u omisiones de cualquier clase. Si se considera necesario hacer cambios en los planos, el Contratista solicitara la autorización al Supervisor de obra.

El contratista realizará el replanteo de los conductores del sistema de tomacorrientes, además será su responsabilidad los trabajos relativos a cortes, zanjas, excavaciones, rellenos, etc. Que directamente requieran los trabajos de electricidad. Dichos trabajos serán autorizados por el Supervisor.

El empalme, enlace o unión del cableado eléctrico de dos o más cables en una instalación eléctrica se realizarán únicamente en las cajas dispuestas para este efecto, en el caso excepcional que requiera realizar empalmes en el recorrido de los ductos deben estar escalonados, con el objetivo de evitar diámetros excesivos al colocar la cinta aislante y evitar un posible cortocircuito, debiendo contar con la autorización del Supervisor de Obra.

La provisión e instalación del punto de tomacorriente está a cargo del contratista deben realizarse de la mejor forma y dentro del plazo establecido en el contrato, de modo que el contratista garantice la funcionalidad de esta etapa del proyecto eléctrico.

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se hará pruebas en presencia del Supervisor, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, sin que afecte al presupuesto.

En caso de que en la provisión o instalación presenten fallas de fabricación ó por causas del inadecuado uso de los mismos por parte del personal del contratista, se exigirá al mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello.

Los tomacorrientes deben instalarse a 0.40 m sobre el nivel del piso terminado, y en los lugares indicados en planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

En caso de que existiere discrepancia entre planos y especificaciones, se deberá presentar la solución al Supervisión, para obtener la aprobación de la misma.

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello el Contratista deberá proveer de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo

El Supervisor de Obra deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante: testeo, inspección visual u otro método conveniente.

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello el Contratista deberá proveer de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.

MEDICIÓN. -

La medición de este ítem se realizará por punto, instalado con todos sus accesorios y funcionamiento comprobado de acuerdo a planos y/o instrucción del supervisor de Obra. 

FORMA DE PAGO. –

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, en las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. –

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de la mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de ítem a seguir. En caso de materiales de aporte propio será aprobado por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad.

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.
N°

CODIGO

UNIDAD

ITEM

49

VN - IE - FUE - 1

PTO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TOMA DE FUERZA)

DESCRIPCIÓN. -

Este ítem se refiere a la alimentación y distribución de energía eléctrica domiciliaria para artefactos que necesiten este tipo de instalación, más accesorios de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos respectivos e instrucciones de Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES

UNIDAD

TUBO PVC 5/8"
M
TÉRMICO DE 32 AMP
PZA
CODO PVC DE 5/8"
PZA
CINTA AISLANTE
PZA
CAJA PARA 1 TERMICO
PZA
ALAMBRE DE COBRE Nº 10 AWG
M
El Contratista proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los accesorios deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las exigencias técnicas del proyecto.

Tubería PVC

 Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los tubos deben tener las siguientes características: 

· Las superficies externas e internas deben ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· Los tubos deberán ser de color uniforme.

· Los tubos procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco.

Las juntas serán del Tipo campana – espiga

Las tuberías de PVC  deberán cumplir con las siguientes normas:


-Normas Bolivianas:        
NB 213-77


-Normas ASTM: 

D-1785 y D-2241

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

Disyuntor Termomagnético (Térmico)

Son aparatos de protección termomagnéticos que deberán proteger las instalaciones de los circuitos derivados contra sobrecargas y cortocircuitos y proteger los aparatos, estas deberán ser de una marca conocida con un poder de corte de 10KA.

Vida mecánica 20.000 maniobras

Voltaje nominal 600V.

Las conexiones de los conductores en los tableros y paneles de distribución deberán ejecutarse en forma ordenada doblándose los conductores en ángulos e identificando cada circuito en forma inconfundible, con marcados especiales para este propósito.

La presente especificación no incluye la instalación y provisión de medidor de luz como la alimentación para distribución de energía eléctrica domiciliaria, más accesorios que corre por cuenta del beneficiario.

Codo de PVC de 5/8

Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los codos deben tener las siguientes características: 

· Superficie externa e interna lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· El codo deberá ser de material PVC de color uniforme.

· El codo procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. el codo de PVC deberá cumplir con las siguientes normas:

Normas Bolivianas: NB 213-77.

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

Cinta Aislante

De marca reconocida en el mercado. La cinta aislante (conocida también como cinta aisladora o cinta de aislar) es un tipo de cinta adhesiva de presión usada principalmente para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos. Este tipo de cinta es capaz de resistir condiciones de temperaturas extremas, corrosión, humedad y altos voltajes. La cinta está fabricada en material de PVC delgado, con un ancho generalmente de 14 mm; uno de los lados de la cinta está impregnado con un adhesivo. El PVC ha sido elegido por ser un material de bajo costo, flexible y tener excelentes propiedades de aislante eléctrico, aunque posee la desventaja de endurecerse con el tiempo y el calor. Puede fabricarse en varios colores, siendo el más común el negro.

Caja para 1 térmico 

La caja para 1 térmico deberá ser de plástico y de buena calidad aprobados por el supervisor que irán empotrados en los muros de forma adecuada, deberán tener las dimensiones y las cantidades apropiadas para poder alojar todos los disyuntores, así como circuitos tenga la instalación eléctrica, así mismo deberán llevar los elementos de sujeción respectivos para los disyuntores, deberán cumplir mínimamente recomendaciones de la NORMA BOLIVIANA NB777. Además de ello deben contar con rieles DIN para alojar a los termomagnéticos requeridos.

Alambre de Cobre AWG Nº10 AWG

Es un elemento que provee la trayectoria para el flujo de la corriente en las instalaciones eléctricas.

El mismo debe tener las siguientes características:

El alma conductora debe ser de cobre tiene la función de llevar toda la corriente de consumo, con aislamiento termoplástico resistente a la humedad y al agua THW, con un nivel de aislamiento no menor a 600 V.
FORMA DE EJECUCIÓN. –

El contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

Los planos indican la localización de la instalación de la toma de Fuerza. El Contratista será responsable de su correcta localización en la obra y la coordinación con las otras instalaciones para evitar la interferencia entre ellas u omisiones de cualquier clase. Si se considera necesario hacer cambios en los planos, el Contratista solicitará la autorización al Supervisor.

El contratista realizará el replanteo de los conductores del sistema, además será su responsabilidad los trabajos relativos a cortes, zanjas, excavaciones, rellenos, etc. Que directamente requieran los trabajos de electricidad. Dichos trabajos serán autorizados por el Supervisor.

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se hará pruebas en presencia del Supervisor, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, sin que afecte al presupuesto.

En caso de que en la provisión o instalación presenten fallas de fabricación ó por causas del inadecuado uso de los mismos por parte del personal del contratista, se exigirá al mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello.

Además, de las instrucciones que el Supervisor de Obra relativas a las condiciones y forma en que deben ejecutarse los trabajos la provisión e instalación del tablero de toma de fuerza, todo aquello que no se menciona explícitamente en estas especificaciones técnicas pero que sean necesarios para la completa realización de los trabajos, serán provistos e implementados conforme lo coordinado.

En caso de que existiere discrepancia entre planos y especificaciones, se deberá presentar la solución a la Supervisión, para obtener la aprobación de la misma.

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello el Contratista deberá proveer de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo

El Supervisor de Obra deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante: testeo, inspección visual u otro método conveniente.

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello el Contratista deberá proveer de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.

MEDICIÓN. –

La instalación eléctrica (toma de fuerza)se medirá en forma punto, de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuesta.

FORMA DE PAGO. –

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, en las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. –

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de la mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de ítem a seguir. En caso de materiales de aporte propio será aprobado por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad.

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.

N°

CODIGO

UNIDAD

ITEM

50

VN - IE - PTI - 1
PTO

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA C/JABALINA
DESCRIPCIÓN. -

Este Ítem comprende la provisión e instalación de puesta de tierra c/jabalina, es un sistema lineal de aterramiento eléctrico, destinado a proteger los equipos y dar seguridad a las personas contra posibles contactos eléctricos directos e indirectos que se pudieran presentar, instalación realizada de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES

UNIDAD

ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG

M

CODO PVC DE 5/8"

PZA

JABALINA 5/8" X 60 CM MAS CONECTOR

PZA

TUBO PVC 5/8"

M

El Contratista proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los accesorios deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las exigencias técnicas del proyecto.

Alambre de Cobre Nº 14 AWG

Este es un elemento que provee la trayectoria para el flujo de la corriente en las instalaciones eléctricas, el mismo debe tener las siguientes características:

Alma conductora: El alma conductora Nº14 de cobre tiene la función de llevar toda la corriente de consumo, los conductores a emplearse serán de cobre (CU) N° 14, unifilares y aislados con materiales adecuados.

Codo de PVC de 5/8”

Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los codos deben tener las siguientes características: 

· Superficie externa e interna lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· El codo deberá ser de material PVC de color uniforme.

· El codo procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco. el codo de PVC deberá cumplir con las siguientes normas:

Normas Bolivianas: NB 213-77.

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.
Jabalina 5/8” X 60 cm más conector
La jabalina es una barra de acero cobreada que funciona como un electrodo que va insertado en el suelo del terreno para realizar la descarga a tierra.

Las dimensiones mínimas serán de longitud de 60 cm y el grosos de 5/8”.
Tubería de PVC

Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los tubos deben tener las siguientes características: 
· Superficie externa e interna lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· Los tubos deberán ser de color uniforme.

· Los tubos procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco.

Las juntas serán del Tipo campana – espiga

Las tuberías de PVC deberán cumplir con las siguientes normas:


-Normas Bolivianas:        
NB 213-77


-Normas ASTM: 

D-1785 y D-2241

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

FORMA DE EJECUCIÓN. -

El contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

Con anterioridad a la iniciación de todos los trabajos el Contratista deberá realizar las mediciones de la resistividad del terreno y verificar si la resistencia es menor a lo indicado en planos, en caso de que el valor medido sea mayor, se deberá realizar el tratamiento de tierra. 

Dependiendo de las características del terreno donde será instalada la malla de tierra, esta podrá ser mejorada con la utilización de tierra vegetal, Bentonita, Geo Gel. Hasta alcanzar el valor de resistencia requerida. 

La jabalina deberá ser instalada equidistante a una distancia mínima igual o mayor a dos veces la longitud de cada jabalina, no debiendo existir deformaciones de la misma.

Las uniones entre jabalinas y el conductor desnudo deberán ser mediante soldadura Cadwell, unión que deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra, debiendo formar cada uno de los puntos un solo cuerpo.

El extremo superior de la jabalina deberá quedar a 0.4 metros por debajo del piso o suelo terminado, asimismo en cada punto se deberá dejar cajas de hormigón con tapa para posteriores trabajos de mantenimiento.

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo

El Supervisor de Obra deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante: testeo, inspección visual u otro método conveniente.

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello el Contratista deberá proveer de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.

MEDICIÓN. -

La provisión e instalación de puesta de tierra c/jabalina se medirá por punto, de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuesta.

FORMA DE PAGO. - 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. -

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismo que no serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad.

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.
N°

CODIGO

UNIDAD

ITEM

51

VN – IE - TBD - 1

GLB

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (3 CIRCUITOS)

DESCRIPCIÓN. –

Este ítem se refiere al tablero de distribución (3 circuitos) de energía eléctrica domiciliaria, más accesorios de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos respectivos e instrucciones de Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. –

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES

UNIDAD

TUBO PVC 5/8"
M
TERMICO DE 32 AMP
PZA
TERMICO DE 25 AMP
PZA
TERMICO DE 20 AMP
PZA
CINTA AISLANTE
PZA
CAJA PARA 3 TERMICOS
PZA
ALAMBRE DE COBRE Nº 14 AWG
M
ALAMBRE DE COBRE Nº 12 AWG
M
ALAMBRE DE COBRE Nº 10 AWG
M
El Contratista proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los accesorios deben ser de primera calidad dentro el mercado local y que cumplan las exigencias técnicas del proyecto.

Tubería de PVC.
Material de Poli cloruro de Vinilo (PVC), los tubos deben tener las siguientes características: 

· Superficie externa e interna lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

· Los tubos deberán ser de color uniforme.

· Los tubos procederán de fábrica por inyección de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o cortadas en seco.

Las juntas serán del Tipo campana – espiga

Las tuberías de PVC deberán cumplir con las siguientes normas:


-Normas Bolivianas:        
NB 213-77


-Normas ASTM: 

D-1785 y D-2241

El Contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida.

Disyuntor Termomagnético (Térmico)

Son aparatos de protección termomagnéticas que deberán proteger las instalaciones de los circuitos derivados contra sobrecargas y cortocircuitos y proteger los aparatos, estas deberán ser de una marca conocida con un poder de corte de 10KA.Vida mecánica 20.000 maniobras, Voltaje nominal 600V.Las conexiones de los conductores en los tableros y paneles de distribución deberán ejecutarse en forma ordenada doblándose los conductores en ángulos e identificando cada circuito en forma inconfundible, con marcados especiales para este propósito. La presente especificación no incluye la instalación y provisión de medidor de luz como la alimentación para distribución de energía eléctrica domiciliaria, más accesorios que corre por cuenta del beneficiario.

Cinta Aislante.

De marca reconocida en el mercado. La cinta aislante (conocida también como cinta aisladora o cinta de aislar) es un tipo de cinta adhesiva de presión usada principalmente para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos. Este tipo de cinta es capaz de resistir condiciones de temperaturas extremas, corrosión, humedad y altos voltajes. La cinta está fabricada en material de PVC delgado, con un ancho generalmente de 14 mm; uno de los lados de la cinta está impregnado con un adhesivo. El PVC ha sido elegido por ser un material de bajo costo, flexible y tener excelentes propiedades de aislante eléctrico, aunque posee la desventaja de endurecerse con el tiempo y el calor. Puede fabricarse en varios colores, siendo el más común el negro.

Caja para 3 térmicos

 El tablero de distribución deberá ser de plástico y de buena calidad aprobados por el supervisor que irán empotrados en los muros de forma adecuada, deberán tener las dimensiones y las cantidades apropiadas para poder alojar todos los disyuntores, así como circuitos tenga la instalación eléctrica, así mismo deberán llevar los elementos de sujeción respectivos para los disyuntores (20 AMP, 25 AMP Y 32 AMP), deberán cumplir mínimamente recomendaciones de la NORMA BOLIVIANA NB777. Además de ello deben contar con rieles DIN para alojar a los termomagnéticos requeridos.

Alambre de Cobre AWG

Es un elemento que provee la trayectoria para el flujo de la corriente en las instalaciones eléctricas.
El mismo debe tener las siguientes características:

El alma conductora debe ser de cobre tiene la función de llevar toda la corriente de consumo, con aislamiento termoplástico resistente a la humedad y al agua THW, con un nivel de aislamiento no menor a 600 V.
FORMA DE EJECUCIÓN. –

El contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

Los planos indican la localización del tablero de distribución. El Contratista será responsable de su correcta localización en la obra y la coordinación con las otras instalaciones para evitar la interferencia entre ellas u omisiones de cualquier clase. Si se considera necesario hacer cambios en los planos, el Contratista solicitara la autorización al Supervisor.

El contratista realizará el replanteo de los conductores del sistema de iluminación, además será su responsabilidad los trabajos relativos a cortes, zanjas, excavaciones, rellenos, etc. Que directamente requieran los trabajos de electricidad. Dichos trabajos serán autorizados por el Supervisor.

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se hará pruebas en presencia del Supervisor, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, sin que afecte al presupuesto.

En caso de que en la provisión o instalación presenten fallas de fabricación ó por causas del inadecuado uso de los mismos por parte del personal del contratista, se exigirá al mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello.

Además, de las instrucciones que el Supervisor de Obra relativas a las condiciones y forma en que deben ejecutarse los trabajos la provisión e instalación del tablero de distribución, todo aquello que no se menciona explícitamente en estas especificaciones técnicas pero que sean necesarios para la completa realización de los trabajos, serán provistos e implementados conforme lo coordinado.

En caso de que existiere discrepancia entre planos y especificaciones, se deberá presentar la solución a la Supervisión, para obtener la aprobación de la misma.

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello el Contratista deberá proveer de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.

Criterios de Control, Aceptación y Rechazo

El Supervisor de Obra deberá verificar que la ejecución del ítem no presenta ningún defecto de materiales, ejecución o dimensiones mediante: testeo, inspección visual u otro método conveniente.

Se efectuarán pruebas de tierra, conductividad, resistencia, aislamiento y otros para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, para ello el Contratista deberá proveer de un generador eléctrico, para las comprobaciones necesarias.

MEDICIÓN. –

El tablero de distribución (3 circuitos) se medirá en global de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuesta.
FORMA DE PAGO. - 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
APORTE PROPIO. –

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de la mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de ítem a seguir. En caso de materiales de aporte propio será aprobado por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad.

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.

N°

CODIGO

UNIDAD

ITEM

52

VN - OF – PLA - 2
PZA

PLACA DE NUMERACIÓN DE VIVIENDA MAS ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN. -

Este ítem comprende la implementación de una placa de numeración de vivienda de acrílico más accesorios, de acuerdo a planos constructivos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES. –

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados por el Contratista de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIAL
UNIDAD
PLACA DE NUMERACION

PZA

El Contratista proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Placa de numeración 

La placa de numeración debe ser de acrílico serigrafiado con las dimensiones señaladas, la misma deberá responder a la calidad y costo.

Los materiales serán de primera calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN. –

La placa de numeración deberá ser de acrílico serigrafiado de dimensiones 22cm de ancho por 15cm.  de alto con la inscripción del proyecto Numero de vivienda, comunidad y nombre del beneficiario, la misma debe ser aprobada por el Supervisor de Obras. 

La placa de numeración de vivienda deberá ejecutarse de acuerdo al modelo:

[image: image25.png]



Se identificará el sitio de colocado de la placa de numeración de vivienda.

En caso de no existir esta, se procederá a elegir en el mismo sitio, previa autorización del Supervisor.

Una vez colocada la placa, se procederá a la limpieza del mismo y su correspondiente protegido para la inauguración.

MEDICIÓN. – 

La provisión y colocado de placa de numeración de vivienda más accesorios se medirá en pieza, tomando en cuenta la cantidad neta ejecutada y autorizada.

FORMA DE PAGO. –

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al análisis de precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. –

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismo que no será tomado en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de la mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de ítem a seguir. En caso de materiales de aporte propio estos serán aprobados por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad.

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.

N°

CODIGO

UNIDAD

ITEM

53

VN - OF – PLA- 1
GLB

PLACA DE ENTREGA DE OBRA

DESCRIPCIÓN. -

Este ítem comprende la implementación de una placa de entrega de fierro fundido para la entrega de proyectos de soluciones habitacionales, de acuerdo a planos constructivos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados por el Contratista de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES
UNIDAD
TORNILLO 

PZA

PLACA DE ENTREGA DE OBRA

PZA

El Contratista proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Tornillo 

El tornillo es una pieza metálica cilíndrica o cónica, con un resalte helicoidal que la recorre total o parcialmente y una cabeza con una ranura para alojar la pala del destornillador, que sirve para sujetar una cosa a otra y el ramplug es una pieza, generalmente de plástico, que se empotra en una pared para sujetar al tornillo.

Requisitos:

Los tornillos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

· Recubrimientos en cincado o cincado negro.

· Acero inoxidable con punta tipo F.

· Disponibles tapones de colores para cabezas hexagonales.

· Los ramplugs deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

· Ser fabricados con una resina sintética (poliamida) que se la conoce comercialmente con el nombre de nylon.

· Soportan temperaturas extremas (-40º a +80ºC)

· No ser conductores de la electricidad y resistente los agentes corrosivos.

· De manera previa a su instalación, una muestra del material a usarse en el proyecto, deberá ser puesto a consideración del Supervisor del proyecto para su aprobación.

El contratista deberá garantizar que el material de referencia sea de buena calidad y de marca reconocida

Placa de Entrega de Obra 

La plaqueta debe ser de fierro fundido u otro material aprobado por el Supervisor de Obra de dimensiones 40cm. de ancho x 50cm. de alto con la Inscripción de la obra y los actores, la misma deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra.
Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad previa a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

La placa deberá fabricarse respetando las dimensiones, detalles y las leyendas señaladas en los gráficos de detalle de acuerdo a las especificaciones técnicas.

La placa deberá contar con elementos de sujeción que permitan ubicarse en el lugar establecido para este elemento.

El fondo de la placa será azul y las letras y leyendas deberán ser en color plateado. Logos y Escudo pintados de color.

FORMA DE EJECUCIÓN. -

La placa será elaborada según modelo proporcionado por la AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA, La Placa de Entrega debe ser de fierro fundido u otro material de dimensiones 40cm. de ancho x 50cm. de alto con la inscripción de la obra y los actores, la misma debe ser aprobada por el Supervisor de Obras. 

Se identificará el sitio de colocado de la plaqueta conmemorativa en los planos arquitectónicos.

En caso de no estar definido el sitio de colocado de la plaqueta, se procederá a elegir en el lugar del proyecto en que vivienda se colocará la plaqueta, previa autorización del Supervisor.

Una vez colocada la plaqueta, se procederá a la limpieza del mismo y su correspondiente protegido para la inauguración.

MEDICIÓN. - 

La provisión y colocado de placa de entrega de obra se medirá en forma global, tomando en cuenta la cantidad neta ejecutada y autorizada.

FORMA DE PAGO. -

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al análisis de precios unitarios de la propuesta aceptada.

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. –

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismo que no será tomado en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de la mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución de ítem a seguir. En caso de materiales de aporte propio estos serán aprobados por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad.

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.
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VN - OC – VAL - 1
PZA

VALLA DE GESTIÓN
DESCRIPCIÓN. –

Este ítem comprende al colocado de valla de gestión (letrero de obra con estructura metálica y banner), el cual se encuentra detallado en el análisis de precios unitarios. Será de estructura metálica tubular rectangular 30X50X1.6 mm., y de tubular cuadrado 25x25x1.60mm. y parantes metálicos con lona impresa que identifique la obra de acuerdo a las dimensiones y formas especificadas en los planos de la Agencia Estatal de Vivienda. Esta valla de Gestión, deberá estar instalado en un lugar visible y autorizado por el Supervisor de Obra y deberá permanecer en el sitio elegido, durante todo el tiempo de ejecución de las obras y será de exclusiva responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer el letrero.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES
UNIDAD
TUBULAR RECTANGULAR 30X50X1.6 MM

M

TUBO CUADRADO 25X25X1.60MM

M

PINTURA ANTICORROSIVA

LT

PIEDRA


M3

GRAVA

M3

ELECTRODOS

KG

CEMENTO PORTLAND

KG

BANNER

M2

ARENA

M3

Los equipos necesarios para la ejecución del ítem son:

EQUIPO

UNIDAD
EQUIPO DE SOLDADURA
HR
El Contratista proporcionará todos los materiales (excepto los de aporte propio), herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

Tubular Rectangular 30x50x1.6 mm

Tubo rectangular y acero fácil de soldar, cortar y mecanizar, con un tubo rectangular de acero inoxidable se debe soldar de manera fácil, así como realizar los cortes.

Tubo cuadrado 25x25x1.6 mm

El tubo cuadrado se utiliza generalmente para fines estructurales y de mantenimiento, como la construcción de edificios, barandillas, letreros de obra y postes de señalización, los materiales más utilizados para fabricar este tipo de tubo son aluminio y acero, aunque el hierro también es ampliamente utilizado por su tenacidad en estructuras donde el riesgo de óxido no sea relevante, el material será definido bajo las características del proyecto y/o por instrucciones del Supervisor.

Pintura Anticorrosiva

El anticorrosivo es una pintura formulada con resina alquídica; óxidos de hierro, zinc y aluminio como pigmentos básicos y solventes alifáticos, para lograr imprimantes de óptima calidad, de secado rápido, económicos; que proporcionan un alto rendimiento y excelente protección a los sustratos ferrosos en ambientes comunes.

La pintura anticorrosiva será de aplicación directa sobre las superficies de hierro o acero, ya sean nuevas u oxidadas, sin necesidad de utilizar ninguna imprimación previa. Se podrá aplicar sobre Hierro y Acero sin imprimaciones. Deberá evitar la corrosión y también deberá proteger los metales de ambientes medianamente agresivos.

Electrodos

Deberá usarse los diámetros de 3/32” y 1/8” o los más comunes en el mercado, con resistencia a la tracción de 60.000 lbs./plg² y con revestimiento de tipo rutílico, es decir, con alto contenido de rutilo (óxido de titanio).

Para penetración mediana a baja, arco suave y buena resistencia y presentación. Este material trabaja con corriente alterna y corriente continua de ambas polaridades (+)(-) pudiendo soldar en posición plana, vertical y horizontal.

Cemento Portland

Se deberá utilizar cemento Portland (tipo I) y/o cemento portland con Puzolana (tipo IP) y/o cemento Puzolánico (Tipo P) 100% de origen nacional fresco y de calidad probada con una resistencia  mínima de 30 MPa a los 28 días, para lo cual se solicitará la Certificación de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1203 del 18 de julio de 2019 – Ley Fomento a la Industria Cementera Nacional y el Decreto Supremo Nº 3845 del 27 de marzo de 2019.

El cemento deberá ser almacenado en condiciones que la mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El almacenamiento deberá organizarse en forma sistemática, para evitar el daño de los envases (bolsas) y un envejecimiento excesivo. En el caso del transporte, almacenamiento y manipuleo deberá respetar lo indicado por el fabricante.

El cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc., será rechazado automáticamente y retirado del lugar de la obra.

Banner

El Banner es un elemento que sirve para identificar el proyecto como elemento informativo ante la población en general, este será una Gigantografía la cual estará compuesta por una película de PVC (Policloruro de vinilo) de alta calidad o similar que se caracterizará por ser altamente resistente, sobre ésta se realizará las impresiones digitales con tintas solventadas, eco solventadas, UV, Látex, serigráficas entre otras

Piedra

Las piedras a usarse deberán ser de resistencia adecuada, preferentemente serán cantos rodados de lechos de rio o de canteras que proporcionen piedras que no se fracturen al golpe.

La forma de las piedras deseablemente será del tipo redondeado con un diámetro máximo aproximado de 20cm (piedra bolón).

El Contratista pondrá las piedras que serán puestas en la obra a consideración del Supervisor de Obra para su aprobación.

Áridos

Los agregados a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que deberán cumplir todos los requerimientos indicados en la norma CBH-87 y normas IBNORCA.

La arena o árido fino será aquel que pase el tamiz de 5mm. De malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz, debiéndose realizar los ensayos de calidad previa a su uso en los hormigones o morteros.

De ser necesario, el Supervisor de Obra instruirá la realización de ensayos de manera previa al uso del material en la obra, para ello se basará en la norma CBH-87 complementada con las normas técnicas IBNORCA.

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

Agua

El agua a emplearse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será razonablemente limpia y libre de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra substancia perjudicial para la obra.

No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o desagües

Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometido al análisis respectivo y autorizado por el Supervisor de obra antes de su empleo.

La temperatura del agua para la preparación del hormigón deberá ser superior a 5ºC. El agua para hormigones debe satisfacer en todo a lo descrito en las normas N.B. 587-914 y N.B. 588-91.

Equipo de soldadura

Este equipo está dirigido para soldadura con arco eléctrico, que funciona empleando corriente para formar un arco eléctrico entre el metal que se quiere y el electrodo, dando como resultado la fusión. 

Debe constar de un botón de encendido y apagado, regulador de amperaje, carcasa con pintura anti chispas, pinza porta electrodo, pinza maza, cables de alimentación y fuente de energía (la cual transforma la energía de la red de alimentación, con un voltaje e intensidad adecuados para soldar); y pueden trabajar en corriente alterna (CA o AC), en corriente continua (CC o DC), o ambas.

FORMA DE EJECUCIÓN. -

La forma de ejecución se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones del Supervisor de Obra. El letrero será de estructura y parantes de metal, las dimensiones y características del material se encuentran descritas en los planos, la lona deberá ser con protección UV y los textos impresos con los tipos de letras y tamaños detallados de acuerdo a las particularidades descritas en los planos, la misma estará correctamente tesada para evitar que las inclemencias del tiempo afecten la firmeza del letrero.

MEDICIÓN. -

La valla de gestión será medida en forma de pieza, en las dimensiones de 3 x 2 metros.
FORMA DE PAGO. -

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio corresponderá a la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. -

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismo que no serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem. En caso de material de aporte propio, este será aprobado por el Supervisor de Obra, para garantizar su calidad.

Este aporte estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.

DETALLE CONSTRUCTIVO. –
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VN - OC – VAL - 2
PZA

VALLA DE GESTIÓN (BANNER)
DESCRIPCIÓN. –

Este ítem comprende al colocado de valla de gestión (banner), (cuando la obra esta entregado) consideran solo lona del Banner que lo remplazara a la valla de gestión, inicial del proyecto el cual se encuentra detallado en el análisis de precios unitarios. Sera de lona impresa que identifique la gestión realizada, que será conforme a las dimensiones y formas especificadas en los planos de la Agencia Estatal de Vivienda. Esta valla deberá estar instalado en un lugar visible, próximo al letrero de obra y autorizado por el supervisor, el cambio de lona de Banner será posterior a la entrega de las obras con datos actualizados del cierre del proyecto, para cumplir con el objetivo de dar a conocer la Gestión completa que se realizó.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

Los materiales a emplearse deberán ser suministrados, de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES
UNIDAD
BANNER

M2

Los materiales serán de calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones; previo a su empleo en obra deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra. 
Banner

El Banner es un elemento que sirve para identificar el proyecto como elemento informativo ante la población en general, este será una Gigantografía la cual estará compuesta por una película de PVC (Policloruro de vinilo) de alta calidad o similar que se caracterizará por ser altamente resistente, sobre ésta se realizará las impresiones digitales con tintas solventadas, ecosolventadas, UV, Látex, serigráficas entre otras

FORMA DE EJECUCIÓN. -

La forma de ejecución se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones del Supervisor de Obra. El letrero será de acuerdo al diseño proporcionado por el Fiscal del proyecto de la AEVIVIENDA, las dimensiones y características del material se encuentran descritas en los planos, la lona deberá ser con protección UV y los textos impresos con los tipos de letras y tamaños detallados de acuerdo a las particularidades descritas en los planos, la misma estará correctamente tesada para evitar que las inclemencias del tiempo afecten la firmeza del letrero.

MEDICIÓN. -

La provisión e instalación de letrero de obra será medida en forma de pieza, en las dimensiones de 3 x 2 metros.

FORMA DE PAGO. -

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio corresponderá a la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. -

No corresponde.
N°

CODIGO

UNIDAD

ITEM
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VN - OF - LIM - 1
GLB

LIMPIEZA GENERAL
DESCRIPCIÓN. -

Este ítem se refiere a todos los trabajos necesarios para mantener la obra libre de desechos, restos de materiales y suciedad, además de contemplar el carguío, traslado y disposición de todos los desechos generados en la obra. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. -

El Contratista proporcionará toda la maquinaria, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos de la limpieza general de la obra, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra previa a su ejecución.

FORMA DE EJECUCIÓN. -

El contratista solicitará al Supervisor de Obra la autorización para iniciar la ejecución del Ítem, deberá presentar toda herramienta necesaria para la realización todos los trabajos necesarios para mantener la obra libre de desechos para aprobación y aceptación del Supervisor de Obra. 

El método para realizar el trabajo de limpieza será propuesto por el Contratista y Aprobado por el Supervisor de Obra.  El Contratista durante la ejecución del Ítem deberá cuidar de que no se perjudique al entorno inmediato de la obra ni a la calidad de la misma.  
MEDICIÓN. -

El ítem limpieza general será medido en forma global.

FORMA DE PAGO. -

El pago por el trabajo ejecutado tal como lo prescribe este ítem y medido en la forma indicada, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado de acuerdo al análisis de precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo señalado en el análisis de precios unitarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

APORTE PROPIO. -

El aporte propio se encuentra especificado en el análisis de precios unitarios, mismos que no serán tomados en cuenta en la cantidad monetaria del ítem. En caso de mano de obra no calificada, el Contratista deberá capacitar al beneficiario para la buena ejecución del ítem a seguir. 

Este aporte propio estará sujeto al cronograma de ejecución de obra del Contratista.




/
NOTA: 

De acuerdo al Artículo 95 del reglamento de la Ley 1700, los productos forestales (MADERA), deben contar con el correspondiente certificado de origen autorizado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y en Cumplimiento a los alcances y mesas de trabajo establecidas con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), todos los productos de madera (Carpintería de puertas y ventanas) deberán ser de producción nacional y debidamente certificada, el Supervisor del proyecto deberá solicitar el Certificado Forestal de Origen (CFO “B”) emitido por la ABT para productos con transformación primaria o secundaria, debiendo presentar el certificado al Fiscal de Obra.
En el marco del Decreto Supremo Nº 4505 en su Artículo 3 establece la necesidad de adquirir bienes de producción nacional, incluidos los bienes de producción de las Empresas y Entidades Públicas, que hayan sido registrados en el Catálogo Electrónico - Compro Hecho en Bolivia, por lo cual con el objetivo de fomentar e impulsar la producción nacional para el desarrollo del país promoviendo a la producción Nacional Bajo los “principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia” por tanto el Contratista podrá realizar la compra de Materiales de Construcción, Ropa de trabajo, Material de Escritorio, muebles de oficina y otros productos fabricados en Bolivia.

XXXIV. DOCUMENTOS AMBIENTALES
1) Informe correspondiente al DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICIAL en el que se establezcan las condiciones del Agua, Aire, Suelo y Biodiversidad, referida al entorno en el que se estaría implementando el Proyecto.

2) Informe correspondiente al PERIODO INTERMEDIO DE MONITOREO AMBIENTAL del proyecto (Agua, Aire, suelo, biodiversidad, capacitación y limpieza general) que contribuirá como respaldo a la planilla final conforme a lo establecido en el instrumento técnico generado por el profesional ambiental de la unidad de gestión de proyectos para el reporte del Monitoreo Ambiental de las Licencias regionalizadas de la AEVIVIENDA, este debe contemplar un acápite referido a Seguridad y Salud Ocupacional.
3) Informe correspondiente al PERIODO FINAL DE MONITOREO AMBIENTAL del proyecto (Agua, Aire, suelo, biodiversidad, capacitación y limpieza general) que contribuirá como respaldo a la planilla final conforme a lo establecido en el instrumento técnico generado por el profesional ambiental de la unidad de gestión de proyectos para el reporte del Monitoreo Ambiental de las Licencias regionalizadas de la AEVIVIENDA, contemplando el acápite de medidas de Seguridad y Salud Ocupacional con todas las medidas implementadas.
NOTAS: 

· Se incorporará en el informe correspondiente un acápite respecto al monitoreo, de los HITOS: inicial al finalizar el HITO 1, de avance al finalizar el HITO 3 y final a la conclusión de la ejecución física (recepción provisional).

· Toda la información deberá ser presentado en formato digital (CD), editable y PDF, con los respectivos respaldos correspondientes referidos a medio ambiente y seguridad, sin adjuntar documentos detallados en otros informes técnicos, como planos, planillas de pago o similares, contratos, documentación de la empresa Contratista o de los beneficiarios, etc.

XXXV.  HITOS VERIFICABLES.
Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de actividades o ítems que forman parte del avance físico y financiero, respecto a lo programado en el plazo de ejecución del proyecto. 

Los Hitos identifican el grado de porcentaje de avance financiero según el plazo del proyecto, debiendo el CONTRATISTA cumplir mínimamente según el cuadro correspondiente:
	HITOS VERIFICABLES

	HITOS
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS HITOS
	MONTO DEL HITO (*)
	OBSERVACIÓN

	HITO 1
	20% del plazo de ejecución
	3% del precio contractual 
	Verificación del cumplimiento en porcentaje de avance financiero de la Ejecución de Obra respecto al porcentaje de plazo de ejecución y las actividades descritas en el cronograma de obra:

	
	
	Hasta Bs.
111.982,49
	La multa será aplicada al CONTRATISTA por el incumplimiento al porcentaje de avance financiero de la Ejecución de Obra y a la verificación del presente HITO, mismo que deberá ser cobrada en la planilla de Pago que corresponde al periodo.

	HITO 2
	40% del plazo de ejecución
	15% del precio contractual 
	Verificación del cumplimiento en porcentaje de avance financiero de la Ejecución de Obra respecto al porcentaje de plazo de ejecución y las actividades descritas en el cronograma de obra:

	
	
	Hasta Bs.
559.912,47
	La multa será aplicada al CONTRATISTA por el incumplimiento al porcentaje de avance financiero de la Ejecución de Obra y a la verificación del presente HITO, mismo que deberá ser cobrada en la planilla de Pago que corresponde al periodo.

	HITO 3


	60% del plazo de ejecución
	35% del precio contractual 
	Verificación del cumplimiento en porcentaje de avance financiero de la Ejecución de Obra:

	
	
	Hasta Bs.
1.306.462,43
	La multa será aplicada al CONTRATISTA por el incumplimiento al porcentaje de avance financiero de la Ejecución de Obra y a la verificación del presente HITO, mismo que deberá ser cobrada en la planilla de Pago que corresponde al periodo.

	HITO 4
	Al 100% del plazo de ejecución
	100% del monto contractual
	La multa será aplicada al CONTRATISTA por el incumplimiento al porcentaje de avance financiero del 100% de la Ejecución de Obra y a la verificación del presente HITO, mismo que deberá ser cobrada en la planilla de Pago que corresponde al periodo. El hito 4 corresponde a la recepción Provisional.


(*) los montos referenciales se ajustarán de acuerdo al monto total del contrato.
El cronograma ajustado deberá ser presentado durante los 10 días calendario posteriores a la orden de proceder, este deberá incluir el plazo de la obtención del certificado de no propiedad y ser actualizando el presente cuadro de hitos.
XXXVI. GLOSARIO.

CONTRATISTA.
Empresa Contratista, proveedora, constructora o constructor de proyectos y/o de obras de vivienda en sus diferentes programas de la AEVIVIENDA.

SUPERVISOR DE OBRA.
Profesional o equipo de Seguimiento o Monitoreo que cumple las funciones de acompañamiento y supervisión de obras de los diferentes programas de la AEVIVIENDA. 

PARTE III
ANEXO I

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1
Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a
Identificación del Proponente para Empresas.

Formulario A-2b
Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2c
Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1

Presupuesto por Ítems y General de la Obra

Formulario B-2

Análisis de Precios Unitarios

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3

Formulario de Experiencia General de la Empresa.

Formulario A-4

Formulario de Experiencia Específica de la Empresa.

Formulario A-5

Hoja de Vida, del Personal
Formulario C-1
Plan de Trabajo.
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

	

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	
	 

	


A nombre de proponente y en mi calidad de representante legal, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I. De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, Reglamento para la Contratación Directa y el presente DCD.

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Reglamento para la Contratación Directa de la AEVIVIENDA.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, las Especificaciones Técnicas, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la AEVIVIENDA, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la AEVIVIENDA, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la AEVIVIENDA tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si hubiese sido requerida; sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
h) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE, una vez presentada mi propuesta en la AEVIVIENDA. (Excepto aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE).

i) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la AEVIVIENDA, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la AEVIVIENDA o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

j) Declaro que el personal propuesto en el Formulario A-5 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.
k) Declaro haber realizado o conocido por cuenta propia la Inspección Previa y declaro conocer las características y alcances del proyecto.

l) Declaro que el personal propuesto (con dedicación exclusiva) no se encuentra ejecutando otros proyectos de la AEVIVIENDA o forme parte de una “adjudicación” en curso.

m) Declaro no contar con más de 2 (dos) “contratos suscritos y en ejecución” con la AEVIVIENDA a nivel nacional. (Excepto los proyectos de atención extraordinarios)
n) Declaro no contar con otros “contratos suscritos y en ejecución” con la AEVIVIENDA, que sumados superen las 100 Unidades Habitacionales.
o) Declaro mi aceptación a todas las condiciones técnicas (equipos/maquinaria, vehículos, herramientas y otros) así como en las especificaciones técnicas y garantizo el pleno funcionamiento de los mismos, para la ejecución de la obra.

p) Acepto a sola firma del Formulario A-1 que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto el Formulario A-5, los cuales deben estar firmados por el personal propuesto.
II. De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta y consecuente ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), j), k), m), n) y o).

a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta. 

b) Cédula de Identidad del Representante Legal (Fotocopia simple).
c) Documento de constitución de la empresa, si corresponde.

d) Matrícula de Comercio actualizada.  

e) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo o Certificación Electrónica.

g) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, adjuntando constancia de pago de acuerdo a la normativa tributaria, excepto las empresas de reciente creación, para procesos de contratación mayores a Bs1.000.000,00
h) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), para procesos de contratación mayores a Bs1.000.000,00
i) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, vigente hasta la suscripción del contrato.

j) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) o (3.5%) del monto del contrato, según lo establecido en el presente DCD. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Agencia Estatal de Vivienda, según lo establecido en el Documento de Contratación Directa.

k) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras conforme lo establecido en el Reglamento Para la Contratación Directa de Obras, Adquisición de Material de Construcción y Servicios de Consultoría Para Diseñar y Ejecutar Programas y Proyectos Estatales de vivienda.

l) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa.
m) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Propuesto.
n) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.
o) Documentación requerida en las Especificaciones Técnicas, según corresponda. 
(Firma del propietario o representante legal del proponente)

 (Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social o Denominación
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	Dirección
	

	
	Domicilio Principal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Teléfono / Celular
	
	
	Número de Identificación Tributaria
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Registro / Inscripción
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Matricula
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Matrícula de Comercio según SEPREC 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	Nombre del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Cédula de Identidad del Representante Legal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de Emisión
	
	Fecha de Registro
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	Poder del Representante Legal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
· Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico
	 
	 

	


En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional.

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Denominación de la Asociación Accidental
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	% de Participación
	
	
	
	
	
	
	

	
	Asociados
	Nombre del Asociado
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Inscripción
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	

	
	Testimonio de contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de la Empresa Líder
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	País
	
	
	Ciudad
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección Principal
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teléfono / Celular
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombres
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cédula de Identidad
	
	
	Teléfono / Celular
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Correo Electrónico
	
	
	

	 


FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social o  Denominación
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Identificación

Tributaria –NIT 
	
	
	Número de Matrícula de Comercio Según SEPREC
	
	Fecha de Registro / Inscripción
	
	

	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cédula de Identidad del Representante Legal
	Número
	
	Teléfono / Celular
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional.

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	N°
	Nombre del Contratante 
	Objeto del Contrato


	Ubicación de la Obra
	% de Participación en Asociación (*)
	Nombre del Socio(s) (**)
	Monto final del contrato en Bs. 

	Empresas Públicas 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	En caso de presentar experiencia como contratistas o entidad ejecutora con la Agencia Estatal de Vivienda, ésta no debe contemplar los montos de la Supervisión e Inspectoría.
	

	SUBTOTAL  1
	

	Empresa Privada

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL 2 
	

	MONTO TOTAL EJECUTADO EN BOLIVIANOS (Subtotal 1 y 2)
	

	*
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el porcentaje de participación y señalar únicamente el monto correspondiente a su participación en la columna Monto Final del Contrato.

	**
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	DECLARACIÓN JURADA
Al firmar la declaración jurada en el Formulario A-1 acepto que:

· Para la evaluación, únicamente se considerará la información registrada en el presente formulario, cualquier documentación adicional no será tomada en cuenta.

· Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar la documentación requerida en las Especificaciones Técnicas que acredite la experiencia mínima solicitada, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante o instancia competente. Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea ejecutada.
 


FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	N°
	Nombre del Contratante 
	Objeto del Contrato


	Ubicación de la Obra
	% de Participación en Asociación (*)
	Nombre del Socio(s) (**)
	Monto final del contrato en Bs. 

	Empresas Públicas 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	En caso de presentar experiencia como contratistas o entidad ejecutora con la Agencia Estatal de Vivienda, ésta no debe contemplar los montos de la Supervisión e Inspectoría.
	

	SUBTOTAL  1
	

	Empresa Privada

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL 2 
	

	MONTO TOTAL EJECUTADO EN BOLIVIANOS (Subtotal 1 y 2)
	

	*
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el porcentaje de participación y señalar únicamente el monto correspondiente a su participación en la columna Monto Final del Contrato.

	**
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	DECLARACIÓN JURADA

Al firmar la declaración jurada en el Formulario A-1 acepto que:

· Para la evaluación, únicamente se considerará la información registrada en el presente formulario, cualquier documentación adicional no será tomada en cuenta.

· Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar la documentación requerida en las Especificaciones Técnicas que acredite la experiencia mínima solicitada, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante o instancia competente. Caso contrario acepto que mi Garantía de Seriedad de Propuesta sea ejecutada.



FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE
UNO PARA CADA PERSONAL SOLICITADO

CARGO: …………………………………….
	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión o formación
	:
	
	Registrar la profesión o formación 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
	MONTO
	CARGO

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
	MONTO
	CARGO

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


	DECLARACIÓN JURADA

	Mediante la presente Declaración Jurada, me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función del referido cargo únicamente con la empresa proponente en caso que la empresa suscriba el contrato para el presente proceso de contratación con la Agencia Estatal de Vivienda. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.
Se adjunta fotocopia de mi Título Profesional en Provisión Nacional, Documento de Registro del Colegio Profesional (Para Ingenieros y/o Arquitectos) y Respaldos de la Experiencia General y Específica.
Al firmar el presente formulario acepto que:

· Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los respaldos que acrediten su formación y experiencia requerida, en original o fotocopia legalizada por la instancia competente.
· Para la evaluación de los años de experiencia del profesional, no se tomarán en cuenta el tiempo que tenga sobre posición de fechas. De igual manera para la evaluación de la experiencia, no se tomarán en cuenta aquellos registros que tengan errores o inconsistencias con los documentos de respaldo que afecten lo sustancial de la propuesta.
· El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el personal propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta.
· Si el proponente adjudicado, incumple el presente formulario acepto que se aplique lo establecido en el Formulario A-1 relacionado a la ejecución la Garantía de Seriedad de Propuesta.

	Este formulario deberá ser presentado para cada personal propuesto de acuerdo a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

	(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)


FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En bolivianos)

	Ítem
	Descripción 
	Unidad
	Cantidad / Volumen
	Precio Unitario 
	Precio Total 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	

	DECLARACIÓN JURADA: La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-2, en caso de existir diferencias entre el numeral y el literal se tomará en cuenta el literal.


FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	PROYECTO:
	 

	ACTIVIDAD:
	 
	UNIDAD:
	 

	
	MONEDA:
	 
	ITEM Nro.
	 

	GRUPO
	NRO
	DESCRIPCION

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	MATERIALES EXTERNOS
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO
	TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL MATERIALES EXTERNOS
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	MATERIAL APORTE PROPIO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL MATERIAL APORTE PROPIO
	 
	 
	 
	 

	A
	TOTAL MATERIALES (1+2)
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	MANO DE OBRA CONTRATADA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SUBTOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	MANO DE OBRA APORTE PROPIO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SUBTOTAL MANO DE OBRA APORTE PROPIO
	 
	 
	 
	 

	 
	5
	CARGA SOCIAL MANO DE OBRA CONTRATADA (INCIDENCIA% de 3)
	 
	 
	 
	 

	 
	6
	IVA (INCIDENCIA% de 3+5)
	 
	 
	 
	 

	B
	TOTAL MANO DE OBRA (3+4+5+6)
	 
	 
	 
	 

	 
	7
	EQUIPO MAQUINARIA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SUBTOTAL EQUIPO MAQUINARIA
	 
	 
	 
	 

	 
	8
	HERRAMIENTAS MENORES (% de B)
	 
	 
	 
	 

	C
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS (7+8)
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	GASTOS GENERALES (% de A+B+C-2-4)
	 
	 
	 
	 

	D
	TOTAL GASTOS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	 
	10
	UTILIDAD (% de A+B+C+D-2-4)
	 
	 
	 
	 

	E
	TOTAL UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	11
	IMPUESTOS IT (% de 1+3+5+6+C+D+E)
	 
	 
	 
	 

	F
	TOTAL IMPUESTO IT
	 
	 
	 
	 

	TOTAL PRECIO UNITARIO (A+B+C+D+E+F)
	 
	 
	 
	 


El proponente deberá señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro

NOTA: El presente Formulario debe ser llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y ser consistente con el Formulario B-1 
FORMULARIO C-1

PLAN DE TRABAJO 

	DECLARACIÓN JURADA

Al firmar la Declaración Jurada en el Formulario A-1 de mi propuesta acepto que:

1. En mi calidad de proponente participante en el presente Proceso de Contratación; con la presentación del presente formulario Declaro mi pleno conocimiento, aceptación y cumplimiento a todas las condiciones y requerimientos técnicos, administrativos y legales establecidos en las Especificaciones Técnicas señalados en el Documento de Contratación Directa referidos a:

a) Especificaciones Técnicas de los Ítems del Proyecto. La empresa acepta y cumplirá lo descrito en las especificaciones técnicas de los ítems del proyecto, establecidos en el presente Documento de Contratación Directa.
b) Equipo Mínimo Comprometido para la Ejecución de Obra. La empresa garantiza la disponibilidad, operatividad y adecuado rendimiento del equipo mínimo solicitado en las Especificaciones Técnicas, adjuntando documento de respaldo en fotocopia simple legible del RUAT de vehículos livianos, pesados y motocicletas, para propios o alquilados.
En caso de adjudicación presentaré Original o Fotocopia Legalizada o Notariado de RUAT para Vehículos Propios y/o Contrato de Alquiler Original para Vehículos Alquilados.

2. En caso de ser contratado, para la ejecución de la obra me comprometo a presentar lo siguiente:

a) Seguridad y Salud Ocupacional para su personal. Para la ejecución, la empresa presentará al supervisor hasta diez días hábiles a partir de la entrega de la orden de proceder un plan de medidas y/o actividades para eliminar, reducir y controlar los riesgos, que contendrá mínimamente lo siguiente:
· Dotación de Equipos de Protección Personal (cascos, sombrero, botas, guantes, lentes de seguridad oscuros y claros, tapones de oído).

· Controlar trabajos críticos, en altura, izaje de cargas, trabajos eléctricos, trabajos en caliente, y trabajos en espacios confinados.

· Señalización y demarcación de áreas de trabajo.

· Manejo y manipulación de materiales y residuos peligrosos.

· Prevención y atención de Accidentes de trabajo.

· Prevención y atención de emergencias.

b) Plan de Control de Calidad. Para la ejecución, la empresa presentará al supervisor hasta diez días hábiles a partir de la entrega de la orden de proceder un plan indicando como se gestionará todas las actividades relacionadas al control de calidad de: los materiales, la ejecución y las pruebas en obra terminada.
· La planificación del control de recepción en obra de materiales, productos, equipos y maquinaria.
· La planificación del control de calidad de la ejecución de la obra.
· La planificación del control de obra terminada.  




Nota: La presentación de este formulario, se constituye en Declaración Jurada por parte del Proponente, por lo que únicamente debe presentar lo señalado en el presente formulario, cualquier documentación o propuesta adicional no será tomado en cuenta para la evaluación.
ANEXO 2
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario V-1a    Evaluación Preliminar para Empresas 

Formulario V-1b    Evaluación Preliminar para Asociaciones Accidentales

Formulario V-2
     Evaluación de la Propuesta Económica 

Formulario V-3
     Evaluación de la Propuesta Técnica
FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Empresas)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	
	

	

	Número de Páginas de la Propuesta:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación

(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar

(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N°
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta 
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2a Identificación del proponente
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta (si hubiese sido requerida)
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	4. Formulario C-1 Plan de Trabajo
	
	
	
	
	

	5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa
	
	
	
	
	

	6. Formulario A-4 Experiencia Especifica de la Empresa
	
	
	
	
	

	7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Personal
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	8. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados
	
	
	
	
	

	9. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias
	
	
	
	
	


FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Asociaciones Accidentales)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	
	

	

	Número de Páginas de la Propuesta:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación

(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar

(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página Nº
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2b Identificación del proponente
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta. (Si hubiese sido requerida)
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	4. Formulario C-1 Plan de Trabajo: 
	
	
	
	
	

	5. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Personal
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	6. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados
	
	
	
	
	

	7. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias
	
	
	
	
	

	Además cada socio en forma independiente presentará:
	

	8. Formulario A-2c Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental
	
	
	
	
	

	9. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) 
	
	
	
	
	

	10. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica)
	
	
	
	
	


FORMULARIO V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

	

	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA
	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA

 (MAPRA)
	PROPUESTA ECONÓMICA REAL

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta debe trasladarse a la casilla Monto Ajustado por Revisión Aritmética [image: image13.png](MAPRA)]



.
FORMULARIO V-3

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
	PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PROPONENTES 

	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Formulario A-3: Experiencia General de la empresa


	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario A-4: Experiencia Específica de la empresa


	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario A-5: Hoja de Vida del Personal
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario C-1: Plan de Trabajo 
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)


OBJETO DE CONTRATACIÓN:





PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE COCAPATA -FASE(XIII) 2024- COCHABAMBA 


CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:








AEV/DD.CBBA/CD/Nª026/2025 (1ra convocatoria)








PRIMERA CONVOCATORIA





D.S. Nº2299 DE 18 DE MARZO DE 2015




















.








SOLADO DE PIEDRA MANZANA














COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO (0.25X0.25)





Armadura vertical Ø 1/2”





Gancho de estribo 5Ø 3cm





Estribo Ø1/4” c/18cm





0.25m





0.25m





Recubrimiento de 2.5 cm





Armadura vertical Ø 1/2"





0.20m





0.16m





Estribo Ø 1/4” c/18cm





Columna de H°A° 0.25x0.25m





Nota: Los detalles constructivos son referenciales.





Altura de la zapata














CIMIENTO DE H°C°





a





b





cemento














EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO





Nota: Los detalles constructivos son referenciales.
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